



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_MOM_EXT_20260130



รายงานการประชุม (ภายนอก)

ประเภท: ประชุมร่วมลูกค้า

ครั้งที่: 1/2026

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

วันที่ประชุม: 30 มกราคม พ.ศ. 2569

สถานที่ประชุม: ห้องประชุม บริษัท ซิมโฟนีซอฟท์ จำกัด / Online

เริ่มประชุมเวลา: 10:00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม:

- นายทีโนภาส อร์โทวรรณ (ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้แทนลูกค้า บริษัท ซิมโฟนีซอฟท์ จำกัด)
- นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (Project Manager)
- นายวีระ เนียมโคคะ (System Analyst and Team Leader)
- นายปริญญา พงษ์คนตรี (Designer and Programmer)
- นายประกาศิต ทองนอก (Tester)

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- วัตถุประสงค์: Kickoff โครงการและรับทราบขอบเขตงานตาม SOW ระยะเวลา 01 มกราคม – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
มูลค่างานตามสัญญา 350,000 บาท รวมถึงสถานะเอกสารแผนโครงการที่ผ่านการทวนสอบภายในแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2569

วาระที่ 2: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 2.1 การรับทราบขอบเขตงาน 6 โมดูลตาม SOW

- รายละเอียด: TL ชี้แจง REQ-STK, REQ-QTO, REQ-PO, REQ-WRK, REQ-FIN และ REQ-SEC
- มติที่ประชุม: ลูกค้ายืนยันขอบเขตตาม SOW และใช้รหัสข้อกำหนดชุดเดียวกับที่จะบันทึกใน SRS

เรื่องที่ 2.2 การพิจารณาแผนโครงการและแผนต้นทุน (PMP / PMPC)

- รายละเอียด: PM นำเสนอตารางเวลา 5 งาน แผนสำรองข้อมูลรายเดือน และอัตราค่าจ้าง 4 บทบาท เอกสาร IE ผ่านการทวนสอบเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2569
- มติที่ประชุม: อนุมัติ PMP v1.0 และ PMPC เป็นแผนที่ใช้ติดตามตลอดโครงการ

เรื่องที่ 2.3 สถานะเอกสารความต้องการ (SRS)

- รายละเอียด: ร่าง SRS อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดฐานข้อมูลสินค้ากระเบื้อง ยังไม่ครบสำหรับ Validation กับลูกค้า

- **มติที่ประชุม:** นัดทวนสอบภายใน SRS แล้ว Validation กับลูกค้ากลางเดือนกุมภาพันธ์ (เป้าหมายภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 หลังทวนสอบภายใน) ยังไม่อนุมัติ SRS ในวันนี้

วาระที่ 3: เรื่องอื่น ๆ

- นำเสนอรายงานความก้าวหน้า PSR ฉบับวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569 ในที่ประชุมนี้
- **มติที่ประชุม:** ลงนาม PSR ในวันนี้ (ไม่เลื่อนไปสิ้นเดือน)

เปรียบเทียบตารางเวลาของ Project Plan เทียบกับการดำเนินงานจริง

Task	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	สถานะปัจจุบัน	หมายเหตุ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ	01/01/2026	31/01/2026	ดำเนินการไปแล้วประมาณ 97%	ปิดงานตามแผนสิ้นเดือน
พัฒนาระบบหลัก	01/02/2026	15/04/2026	ยังไม่เริ่ม	ตาม PMP
การทดสอบระบบ	16/04/2026	30/04/2026	ยังไม่เริ่ม	ตาม PMP
การทดสอบ UAT	01/05/2026	20/05/2026	ยังไม่เริ่ม	ตาม PMP
ส่งมอบระบบและประเมินผล	21/05/2026	31/05/2026	ยังไม่เริ่ม	ตาม PMP

สรุป: อยู่ในแผน

เปรียบเทียบตารางต้นทุนเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง

ประเภทต้นทุน	งบประมาณตามสัญญา	ต้นทุนที่ใช้จริงสะสม	หมายเหตุ
บุคลากร (วิเคราะห์และออกแบบ)	62,000	60,000	ใกล้ปิดงาน Task 1
บุคลากร (พัฒนา / ทดสอบ / UAT / ส่งมอบ)	248,000	0	ยังไม่ถึงงวดงาน
เครื่องมือ เซิร์ฟเวอร์ และการสื่อสาร	25,000	5,000	ค่าบริการเดือนมกราคม
การทดสอบ QA และค่าเผื่อ	15,000	0	ยังไม่ใช้
รวม	350,000	65,000	ยังอยู่ในงบประมาณ

สรุป: ยังอยู่ในงบประมาณ

ตารางการประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยง	สถานะตาม PMP
R-01 การเปลี่ยนแปลงขอบเขต	ใช้กระบวนการ CR บันทึกที่ RBWF_CR ยังไม่มี CR	สูง	เฝ้าระวัง
R-02 ความไม่คุ้นเคยกับ Go / Svelte / Docker	ฝึกอบรมในเอกสาร IE	ปานกลาง	เฝ้าระวัง
R-03 การขาดแคลนบุคลากรทักษะเฉพาะ	วางแผนภาระงานตาม PMP	ปานกลาง	เฝ้าระวัง
R-04 ความปลอดภัย API และข้อมูล	เตรียม JWT HTTPS RBAC ตามเอกสาร IE	สูง	เฝ้าระวัง
R-05 ความล่าช้าพัฒนาหรือทดสอบ	ใช้ Docker Compose จำลองสภาพแวดล้อม	สูง	เฝ้าระวัง
R-06 การเปลี่ยนแปลงไลบรารี	ฝึกอบรมขั้นต้นใหม่ในเอกสาร IE	ต่ำ	เฝ้าระวัง
R-07 การสื่อสารภายในทีม	มี Kickoff และรอบ MOM ภายใน/ภายนอก	ปานกลาง	ลดแล้ว
ความซับซ้อนโครงสร้างฐานข้อมูลสินค้า	ทบทวน ER Diagram ร่วมกับ TL ตาม CRR 001	ปานกลาง	เกิดขึ้นใหม่

ปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ

เลขที่	วันที่รายงาน	ผู้พบรายงาน	ปัญหาที่พบ	แนวทางการดำเนินการ
ISS-001	15/01/2026	นายวิระ เนียมโก๊ะ	รูปแบบรายงานการเงิน PDF ต้องมีตราประทับ	เพิ่ม Template Logo และ Stamp ในร่าง SRS
ISS-002	22/01/2026	นายปริญญา พงษ์คนตรี	ต้องระบุเวอร์ชัน Go runtime ชัดเจน	กำหนด Go 1.22+ ในเอกสาร IE

Change Request

(ไม่มีคำร้องขอเปลี่ยนแปลงในเดือนมกราคม)

สรุปมติที่ประชุม

- ยืนยันขอบเขต 6 โมดูลตาม SOW และกรอบเวลา 5 เดือน
- อนุมัติ PMP และ PMPC เป็นแผนติดตามโครงการ
- นัดทวนสอบภายในและ Validation เอกสาร SRS กลางเดือนกุมภาพันธ์ ยังไม่อนุมัติ SRS ในวันนี้
- ลงนาม PSR ฉบับวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569 ในที่ประชุมนี้

เลิกประชุมเวลา: 12:00 น.

นางสาวปวีศา จันทรสถาพร
ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม

ผู้แทนลูกค้า	ผู้จัดการโครงการ (PM)	หัวหน้าทีมวิเคราะห์ (TL)	นักออกแบบ/พัฒนา (DES/PR)	ผู้ทดสอบระบบ (TESTER)
ทีโนภาส อรไทรวรรณ (นายทีโนภาส อรไทรวรรณ)	Pawarisa J. (นางสาวปวีศา จันทรสถาพร)	Veera M. (นายวีระ เนียมโก๊ะ)	Parinya P. (นายปริญญา พงษ์ดนตรี)	Prakasit T. (นายประกาศิต ทองนอก)