



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_MOM_EXT_20260227



รายงานการประชุม (ภายนอก)

ประเภท: ประชุมร่วมลูกค้า

ครั้งที่: 2/2026

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

วันที่ประชุม: 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

สถานที่ประชุม: ห้องประชุม บริษัท ซิมโฟนีซอฟท์ จำกัด / Online

เริ่มประชุมเวลา: 10:00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม:

- นายทโนภาส อร์โรรณ (ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้แทนลูกค้า บริษัท ซิมโฟนีซอฟท์ จำกัด)
- นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (Project Manager)
- นายวีระ เนียมโคะ (System Analyst and Team Leader)
- นายปริญญา พงษ์คนตรี (Designer and Programmer)
- นายประกาศิต ทองนอก (Tester)

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- วัตถุประสงค์: รายงานความคืบหน้างานพัฒนาระบบหลักเดือนแรก ตามแผน Task 2 (01 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน พ.ศ. 2569) และยืนยันเอกสาร SRS ที่ผ่านการทวนสอบภายในและ Validation เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

วาระที่ 2: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 2.1 ความคืบหน้าโมดูลคลังสินค้าและใบเสนอราคา

- รายละเอียด: PR สาธิตโครงสร้าง MySQL และการบันทึกรับเข้า-จ่ายออกสต็อก รวมถึงการดึงยอดคงเหลือไปสร้างใบเสนอราคา REST API ทำงานบน Docker Compose ตามเอกสาร IE
- มติที่ประชุม: ลูกค้าพอใจแนวทางบันทึกสต็อกและขอให้คงการแจ้งเตือนสินค้าขั้นต่ำ (REQ-STK-04) ในรอบพัฒนาถัดไป

เรื่องที่ 2.2 การอนุมัติเอกสารความต้องการซอฟต์แวร์ (SRS v1.0)

- รายละเอียด: AN สรุปข้อกำหนดที่ผ่าน Validation แล้ว และมีข้อกำหนด NFR ด้านความปลอดภัย JWT/RBAC
- มติที่ประชุม: อนุมัติ SRS v1.0 เป็น baseline ความต้องการ

เรื่องที่ 2.3 ประเด็นเทคนิค Redis และสิทธิ์ RBAC

- รายละเอียด: ทีมแจ้งว่าปรับ Max Open Connections หลังพบ Connection Pool เต็มระหว่างทดสอบภายใน (ISS-003) และแยก JWT/RBAC Middleware ตาม SDD ที่กำลังร่าง
- มติที่ประชุม: รับทราบแนวทางแก้ไข และให้รายงานผลใน PSR กุมภาพันธ์

วาระที่ 3: เรื่องอื่น ๆ

- ลูกค้าเริ่มรวบรวมข้อเสนอเพิ่มเติมด้านรายการงานกำไรขั้นต้น คาดว่าจะยื่นเป็นคำขอเปลี่ยนแปลงในเดือนมีนาคม
- มติที่ประชุม: หากมีการเปลี่ยนขอบเขตต้องยื่น CR ตาม SCM และบันทึกในทะเบียน RBWF_CR

เปรียบเทียบตารางเวลาของ Project Plan เทียบกับการดำเนินงานจริง

Task	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	สถานะปัจจุบัน	หมายเหตุ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ	01/01/2026	31/01/2026	100%	ปิดงานตามแผน
พัฒนาระบบหลัก	01/02/2026	15/04/2026	ประมาณ 35%	ตาม PSR กุมภาพันธ์
การทดสอบระบบ	16/04/2026	30/04/2026	ยังไม่เริ่ม	ตาม PMP
การทดสอบ UAT	01/05/2026	20/05/2026	ยังไม่เริ่ม	ตาม PMP
ส่งมอบระบบและประเมินผล	21/05/2026	31/05/2026	ยังไม่เริ่ม	ตาม PMP

สรุป: อยู่ในแผน

เปรียบเทียบตารางต้นทุนเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง

ประเภทต้นทุน	งบประมาณตามสัญญา	ต้นทุนที่ใช้จริงสะสม	หมายเหตุ
บุคลากร (วิเคราะห์และออกแบบ)	62,000	62,000	ปิดงวด Task 1
บุคลากร (พัฒนาระบบหลัก)	148,000	51,800	ประมาณ 35% ของ Task 2
บุคลากร (ทดสอบ / UAT / ส่งมอบ)	100,000	0	ยังไม่ถึงงวดงาน
เครื่องมือ เซิร์ฟเวอร์ และการสื่อสาร	25,000	10,000	สะสม 2 เดือน
การทดสอบ QA และค่าเผื่อ	15,000	0	ยังไม่มีใช้
รวม	350,000	123,800	ยังอยู่ในงบประมาณ

สรุป: ยังอยู่ในงบประมาณ

ตารางการประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยง	สถานะตาม PMP
R-01 การเปลี่ยนแปลงขอบเขต	รอข้อเสนอลูกค้าเป็น CR ในเดือนมีนาคม	สูง	เฝ้าระวัง
R-02 ความไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ	พัฒนาบทสวดตาม IE	ปานกลาง	กำลังลด
R-03 การขาดแคลนบุคลากรทักษะเฉพาะ	วางแผนภาระงานตาม PMP	ปานกลาง	เฝ้าระวัง
R-04 ความปลอดภัย API	แยก JWT และ RBAC Middleware	สูง	กำลังลด
R-05 ความล่าช้าพัฒนาหรือทดสอบ	ปรับตารางตาม PSR	สูง	เฝ้าระวัง
R-06 การเปลี่ยนแปลงไลบรารี	ล็อกเวอร์ชันในเอกสาร IE	ต่ำ	กำลังลด
R-07 การสื่อสารภายในทีม	มีรอบ MOM ภายใน/ภายนอก	ปานกลาง	ลดแล้ว
ประสิทธิภาพการค้นหาสินค้าเมื่อข้อมูลมาก	สร้าง Index บน MySQL และใช้ Redis cache	ปานกลาง	เกิดขึ้นใหม่

ปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ

เลขที่	วันที่รายงาน	ผู้พบรายงาน	ปัญหาที่พบ	แนวทางการดำเนินการ
ISS-003	12/02/2026	นายปริญญา พงษ์คนตรี	Redis Connection Pool เต็มระหว่างทดสอบ	ปรับ Max Open Connections ใน Go
ISS-004	20/02/2026	นายประกาศิต ทองนอก	การเรียงลำดับรายการสินค้าในคลัง	เพิ่มพารามิเตอร์ Sorting ใน REST API

Change Request

(ไม่มีคำร้องขอเปลี่ยนแปลงที่ยื่นในเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเสนอจากลูกค้า)

สรุปมติที่ประชุม

- อนุมัติ SRS v1.0 เป็น baseline ความต้องการ
- รับทราบความคืบหน้าโมดูลสต็อกและใบเสนอราคาประมาณ 35% ของงานพัฒนาหลัก
- ข้อเสนอรายงานกำไรขั้นต้นต้องผ่านกระบวนการ CR หากจะเปลี่ยนขอบเขต
- ลงนาม PSR ฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ในที่ประชุมนี้

เลิกประชุมเวลา: 12:00 น.

นางสาวปวิศา จันทรสถาพร
ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม

ผู้แทนลูกค้า	ผู้จัดการโครงการ (PM)	หัวหน้าทีมวิเคราะห์ (TL)	นักออกแบบ/พัฒนา (DES/PR)	ผู้ทดสอบระบบ (TESTER)
ทีโนภาส อรไทรวรรณ (นายทีโนภาส อรไทรวรรณ)	Pawarisa J. (นางสาวปวิศา จันทรสถาพร)	Veera N. (นายวีระ เนียมโกะ)	Parinya P. (นายปริญญะ พงษ์ดนตรี)	Prakasit T. (นายประกาศิต ทองนอก)