



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_MOM_EXT_20260327



รายงานการประชุม (ภายนอก)

ประเภท: ประชุมร่วมลูกค้า

ครั้งที่: 3/2026

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

วันที่ประชุม: 27 มีนาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ประชุม: ห้องประชุม บริษัท ซิมโฟนีซอฟท์ จำกัด / Online

เริ่มประชุมเวลา: 10:00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม:

- นายทินภาส อร์โทวรรณ (ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้แทนลูกค้า บริษัท ซิมโฟนีซอฟท์ จำกัด)
- นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (Project Manager)
- นายวีระ เนียมโกตะ (System Analyst and Team Leader)
- นายปริญญา พงษ์คนตรี (Designer and Programmer)
- นายประกาศิต ทองนอก (Tester)

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- **วัตถุประสงค์:** ตรวจสอบความพร้อมส่งมอบงานงวดที่ 2 ตาม SOW (ซอฟต์แวร์หลักภายใน 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) ทบทวนเอกสารออกแบบที่ทวนสอบและ Validation เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 และยืนยันคำขอเปลี่ยนแปลงที่อนุมัติเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2569

วาระที่ 2: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 2.1 คำขอเปลี่ยนแปลง RBWF-CR-01 ระบบคำนวณกำไรขั้นต้นในใบเสนอราคา

- **รายละเอียด:** ทีมขายขอเพิ่ม Profit Analysis ในใบเสนอราคา ตามทะเบียน RBWF_CR ผลกระทบ +3 วัน / 0 บาท อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2569
- **มติที่ประชุม:** ยืนยันการอนุมัติโดยไม่เพิ่มมูลค่าสัญญา ให้รวมในโมดูล REQ-QTO-02 และอัปเดต SDD/SRS ตามกระบวนการ SCM

เรื่องที่ 2.2 ตรวจรับงานงวดที่ 2 (SDD และซอฟต์แวร์ระบบหลัก)

- **รายละเอียด:** PR สาธิตโมดูลสต็อก งานขาย งานช่าง และการเงินบน Staging (<https://staging.rabbittile.com>) งานพัฒนาหลักประมาณ 75% ตาม PSR มีนาคม เหลืองานต่อเนื่องถึงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2569 ตาม PMP
- **มติที่ประชุม:** ลูกค้าลงนามรับมอบงานงวดที่ 2 ตามเกณฑ์ SOW โดยรับทราบว่าการพัฒนาหลักยังดำเนินต่อถึงกลางเมษายน

เรื่องที่ 2.3 ข้อบกพร่อง PDF สระไทย

- รายละเอียด: ISS-006 พิมพ์ใบเสนอราคา PDF สระไทยจม ปิดใน Correction Register แล้ว
- มติที่ประชุม: รับทราบการแก้ไข ไม่ถือเป็นคำขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มจาก RBWF-CR-01

วาระที่ 3: เรื่องอื่น ๆ

- เตรียมกรณีทดสอบตาม TP ให้พร้อมก่อนเริ่ม System Testing วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2569
- มติที่ประชุม: TESTER จัดทำชุดทดสอบคู่กับ AN และ PR ตามแผน

เปรียบเทียบตารางเวลาของ Project Plan เทียบกับการดำเนินงานจริง

Task	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	สถานะปัจจุบัน	หมายเหตุ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ	01/01/2026	31/01/2026	100%	ปิดงานตามแผน
พัฒนาระบบหลัก	01/02/2026	15/04/2026	ประมาณ 75%	ตาม PSR มีนาคม ส่งงวด 2 ตาม SOW
การทดสอบระบบ	16/04/2026	30/04/2026	ยังไม่เริ่ม	ตาม PMP
การทดสอบ UAT	01/05/2026	20/05/2026	ยังไม่เริ่ม	ตาม PMP
ส่งมอบระบบและประเมินผล	21/05/2026	31/05/2026	ยังไม่เริ่ม	ตาม PMP

สรุป: อยู่ในแผน

เปรียบเทียบตารางต้นทุนเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง

ประเภทต้นทุน	งบประมาณตามสัญญา	ต้นทุนที่ใช้จริงสะสม	หมายเหตุ
บุคลากร (วิเคราะห์และออกแบบ)	62,000	62,000	ปิดงวด Task 1
บุคลากร (พัฒนาระบบหลัก)	148,000	111,000	ประมาณ 75% ของ Task 2 รวมงาน CR-01 โดยไม่เพิ่มงบ
บุคลากร (ทดสอบ / UAT / ส่งมอบ)	100,000	0	ยังไม่ถึงงวดงาน
เครื่องมือ เซิร์ฟเวอร์ และการสื่อสาร	25,000	15,000	สะสม 3 เดือน
การทดสอบ QA และค่าเผื่อ	15,000	0	ยังไม่มีใช้
รวม	350,000	188,000	ยังอยู่ในงบประมาณ

สรุป: ยังอยู่ในงบประมาณ

ตารางการประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยง	สถานะตาม PMP
R-01 การเปลี่ยนแปลงขอบเขต	CR-01 อนุมัติและบันทึกใน RBWF_CR	สูง	เฝ้าระวัง
R-02 ความไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ	ใช้สแตกตาม IE ในงานประจำ	ปานกลาง	ลดแล้ว
R-03 การขาดแคลนบุคลากรทักษะเฉพาะ	วางแผนภาระงานตาม PMP	ปานกลาง	เฝ้าระวัง
R-04 ความปลอดภัย API	เปิด HTTPS/TLS และ CORS บน Staging	สูง	กำลังลด
R-05 ความล่าช้าใกล้เกณฑ์ส่งซอฟต์แวร์หลัก	ใช้ Staging บน Docker และส่งงวด 2 ตาม SOW	สูง	เฝ้าระวัง
R-06 การเปลี่ยนแปลงไลบรารี	ล็อกเวอร์ชันในเอกสาร IE	ต่ำ	ลดแล้ว
R-07 การสื่อสารภายในทีม	มีรอบ MOM ภายใน/ภายนอก	ปานกลาง	ลดแล้ว
ความล่าช้าในการเตรียมข้อมูลทดสอบ	จัดทำ Mock Data Generator	ปานกลาง	เกิดขึ้นใหม่

ปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ

เลขที่	วันที่รายงาน	ผู้พบรายงาน	ปัญหาที่พบ	แนวทางการดำเนินการ
ISS-006	24/03/2026	นายวีระ เนียมโก๊ะ	การพิมพ์ใบเสนอราคา PDF สระไทยจม	อัปเดตไฟล์ Font และ Canvas Renderer

Change Request

CR ID	วันที่ยื่น	หัวข้อ	สถานะ
RBWF-CR-01	15 มีนาคม 2569	เพิ่มระบบคำนวณกำไรขั้นต้น (Profit Analysis) ในใบเสนอราคา	อนุมัติแล้ว ไม่เพิ่มงบประมาณ

สรุปมติที่ประชุม

- ยืนยันอนุมัติ RBWF-CR-01 โดยไม่เพิ่มมูลค่าสัญญา
- รับมอบงานงวดที่ 2 (SDD และซอฟต์แวร์หลัก) ตามเกณฑ์ SOW
- รับทราบการปิด ISS-006 ใน Correction Register
- ให้เตรียมชุดทดสอบให้ทันเริ่ม System Testing วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2569
- ลงนาม PSR ฉบับวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2569 ในที่ประชุมนี้

เลิกประชุมเวลา: 12:00 น.

นางสาวปวีศา จันทรสถาพร
ผู้จดยางงานการประชุม

ผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม

ผู้แทนลูกค้า	ผู้จัดการโครงการ (PM)	หัวหน้าทีมวิเคราะห์ (TL)	นักออกแบบ/พัฒนา (DES/PR)	ผู้ทดสอบระบบ (TESTER)
ทีโนภาส อรไทวรรณ (นายทีโนภาส อรไทวรรณ)	Pawarisa J. (นางสาวปวีศา จันทรสถาพร)	Veera M. (นายวีระ เนียมโก๊ะ)	Parinya P. (นายปริญญา พงษ์คนตรี)	Prakasit T. (นายประกาศิต ทองนอก)