



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_MOM_EXT_20260424



รายงานการประชุม (ภายนอก)

ประเภท: ประชุมร่วมลูกค้า

ครั้งที่: 4/2026

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

วันที่ประชุม: 24 เมษายน พ.ศ. 2569

สถานที่ประชุม: ห้องประชุม บริษัท ซิมโฟรซอพท์ จำกัด / Online

เริ่มประชุมเวลา: 10:00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม:

- นายทโนภาส อร์โทวรรณ (ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้แทนลูกค้า บริษัท ซิมโฟรซอพท์ จำกัด)
- นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (Project Manager)
- นายวีระ เนียมโกตะ (System Analyst and Team Leader)
- นายปริญญา พงษ์คนตรี (Designer and Programmer)
- นายประกาศิต ทองนอก (Tester)

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- **วัตถุประสงค์:** รายงานสถานะหลังปิดงานพัฒนาหลักเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2569 และความคืบหน้า System Testing ตามแผนวันที่ 16-30 เมษายน พ.ศ. 2569 รวมถึงคำขอเปลี่ยนแปลง Queue Display ที่อนุมัติเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2569

วาระที่ 2: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 2.1 สถานะการทดสอบระบบ (ยังไม่ปิดรอบ)

- **รายละเอียด:** TESTER เริ่มทดสอบตาม TP ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2569 กรณีทดสอบผ่านการทวนสอบเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 ณ วันที่ดำเนินการไปประมาณ 60% ของรอบทดสอบ ยังไม่สรุป Test Report ฉบับปิดงาน (กำหนดปิดรอบวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569)
- **มติที่ประชุม:** รับทราบสถานะระหว่างทดสอบ ไม่ถือว่าผ่าน 100% ในวันนี้ ให้ส่ง TR หลังปิดรอบทดสอบสิ้นเดือน

เรื่องที่ 2.2 คำขอเปลี่ยนแปลง RBWF-CR-02 หน้าจอ Queue Display

- **รายละเอียด:** ฝ่ายจัดส่งหน้าจอแสดงคิวจัดส่งบนจอ TV คลังสินค้า ตามทะเบียน RBWF_CR ผลกระทบ +5 วัน / 0 บาท สอดคล้อง REQ-WRK-03
- **มติที่ประชุม:** ยืนยันอนุมัติโดยไม่เพิ่มมูลค่าสัญญา ให้รวมในการทดสอบที่เหลือของเดือนนี้และแผน UAT เดือนพฤษภาคม

เรื่องที่ 2.3 ข้อบกพร่องระหว่างทดสอบ

- รายละเอียด: ISS-005 หน้าสแกน Barcode ไม่โฟกัสอัตโนมัติ (พบระหว่าง TC-STK-02 เมื่อ 16 เม.ย.) ISS-007 หน้าปรับสถานะช่างช้า (18 เม.ย.) และ ISS-008 ผู้เข้าชมทั่วไปเห็นปุ่มลบ (22 เม.ย.) ทีม PR แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างทดสอบซ้ำ
- มติที่ประชุม: รับทราบ และให้ปิดรายการใน Correction Register เมื่อ re-test ผ่านก่อนสิ้นเดือน

วาระที่ 3: เรื่องอื่น ๆ

- กำหนดตาราง UAT รายโมดูลวันที่ 01–20 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
- มติที่ประชุม: PM ประสานผู้แทนลูกค้าจัดช่วงเวลาทดสอบและเตรียมคู่มือเบื้องต้น

เปรียบเทียบตารางเวลาของ Project Plan กับการดำเนินงานจริง

Task	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	สถานะปัจจุบัน	หมายเหตุ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ	01/01/2026	31/01/2026	100%	ปิดงานตามแผน
พัฒนาระบบหลัก	01/02/2026	15/04/2026	100%	ปิดงานตามแผนวันที่ 15 เม.ย.
การทดสอบระบบ	16/04/2026	30/04/2026	ประมาณ 60%	รอบทดสอบยังไม่ปิด
การทดสอบ UAT	01/05/2026	20/05/2026	ยังไม่เริ่ม	ตาม PMP
ส่งมอบระบบและประเมินผล	21/05/2026	31/05/2026	ยังไม่เริ่ม	ตาม PMP

สรุป: อยู่ในแผน

เปรียบเทียบตารางต้นทุนเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง

ประเภทต้นทุน	งบประมาณตามสัญญา	ต้นทุนที่ใช้จริงสะสม	หมายเหตุ
บุคลากร (วิเคราะห์และออกแบบ)	62,000	62,000	ปิดงวด Task 1
บุคลากร (พัฒนาระบบหลัก)	148,000	148,000	ปิดงวด Task 2 รวม CR-02 โดยไม่เพิ่มงบ
บุคลากร (ทดสอบระบบ)	22,500	13,500	ประมาณ 60% ของ Task 3
บุคลากร (UAT / ส่งมอบ)	77,500	0	เริ่มพฤษภาคม
เครื่องมือ เซิร์ฟเวอร์ และการสื่อสาร	25,000	20,000	สะสม 4 เดือน
การทดสอบ QA และค่าเผื่อ	15,000	8,000	ใช้ชุดเครื่องมือ QA ตามแผน
รวม	350,000	251,500	ยังอยู่ในงบประมาณ

สรุป: ยังอยู่ในงบประมาณ

ตารางการประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยง	สถานะตาม PMP
R-01 การเปลี่ยนแปลงขอบเขต	ติดตาม CR-02 Queue Display ใน RBWF_CR	สูง	เฝ้าระวัง
R-02 ความไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ	ใช้สแตกตาม IE ในงานประจำ	ปานกลาง	ลดแล้ว
R-03 การขาดแคลนบุคลากรทักษะเฉพาะ	วางแผนภาระงานตาม PMP	ปานกลาง	เฝ้าระวัง
R-04 ความปลอดภัย API	JWT HTTPS และ RBAC ใช้งานบน Staging	สูง	ลดแล้ว
R-05 ความล่าช้าทดสอบหรือ UAT	กำหนดตาราง UAT รายโมดูล 01–20 พ.ค.	สูง	เฝ้าระวัง
R-06 การเปลี่ยนแปลงไลบรารี	ล็อกเวอร์ชันในเอกสาร IE	ต่ำ	ลดแล้ว
R-07 การสื่อสารภายในทีม	มีรอบ MOM ภายใน/ภายนอก	ปานกลาง	ลดแล้ว
ความพร้อมเครื่องมือผู้ใช้งานลูกค้า	เตรียมคู่มือเบื้องต้นและสแตนด์บายเทคนิค	ต่ำ	เกิดขึ้นใหม่

ปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ

เลขที่	วันที่รายงาน	ผู้พบรายงาน	ปัญหาที่พบ	แนวทางการดำเนินการ
ISS-005	16/04/2026	นายประกาศิต ทองนอก	หน้าจอ UI สแกน Barcode ไม่โฟกัสอัตโนมัติ (TC-STK-02)	แก้ไข Focus Handler ใน Svelte (CRR 004)
ISS-007	18/04/2026	นายประกาศิต ทองนอก	หน้าจอการปรับสถานะช่างแสดงผลช้า	Optimize SQL Query และเพิ่ม Index
ISS-008	22/04/2026	นายปริญญา พงษ์คนตรี	สิทธิ์ RBAC ผู้เข้าชมทั่วไปมองเห็นปุ่มลบ	เพิ่ม Directive ซ่อนปุ่มตามสิทธิ์ใน Svelte

Change Request

CR ID	วันที่ยื่น	หัวข้อ	สถานะ
RBWF-CR-01	15 มีนาคม 2569	Profit Analysis ในใบเสนอราคา	อนุมัติและดำเนินการแล้ว
RBWF-CR-02	20 เมษายน 2569	หน้าจอ Queue Display สำหรับจอ TV คลังสินค้า	อนุมัติแล้ว ไม่เพิ่มงบประมาณ

สรุปมติที่ประชุม

- รับทราบว่า System Testing ดำเนินการประมาณ 60% ยังไม่ปิด TR
- ยืนยันอนุมัติ RBWF-CR-02 โดยไม่เพิ่มมูลค่าสัญญา
- ให้ปิด ISS-005 ISS-007 และ ISS-008 ก่อนสิ้นรอบทดสอบวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569
- นัดช่วง UAT วันที่ 01–20 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
- ลงนาม PSR ฉบับวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 ในที่ประชุมนี้

เลิกประชุมเวลา: 12:00 น.

นางสาวปวีศา จันทรสถาพร
ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม

ผู้แทนลูกค้า	ผู้จัดการโครงการ (PM)	หัวหน้าทีมวิเคราะห์ (TL)	นักออกแบบ/พัฒนา (DES/PR)	ผู้ทดสอบระบบ (TESTER)
ทีโนภาส อรไทรวรรณ (นายทีโนภาส อรไทรวรรณ)	Pawarisa J. (นางสาวปวีศา จันทรสถาพร)	Veera N. (นายวีระ เนียมโกคะ)	Parinya P. (นายปริญญา พงษ์คนตรี)	Prakasit T. (นายประกาศิต ทองนอก)