



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_MOM_EXT_20260529



รายงานการประชุม (ภายนอก)

ประเภท: ประชุมร่วมลูกค้า

ครั้งที่: 5/2026

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

วันที่ประชุม: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ประชุม: ห้องประชุม บริษัท ซิมโฟรซอฟท์ จำกัด / Online

เริ่มประชุมเวลา: 10:00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม:

- นายทีโนภาส อร์โทวรรณ (ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้แทนลูกค้า บริษัท ซิมโฟรซอฟท์ จำกัด)
- นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (Project Manager)
- นายวีระ เนียมโก๊ะ (System Analyst and Team Leader)
- นายปริญญา พงษ์คนตรี (Designer and Programmer)
- นายประกาศิต ทองนอก (Tester)

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- **วัตถุประสงค์:** ประชุมปิดโครงการหลัง UAT สิ้นสุดวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 การลงนามรับมอบทั้งระบบวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 (RBWF_VLD_FINAL_20260529) และการรับมอบงวดที่ 3 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 (RBWF_VLD_20260529) ทบทวนความพร้อมส่งมอบคู่มือและคลังเอกสาร ISO/IEC 29110 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

วาระที่ 2: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 2.1 ผลการตรวจรับระบบและเอกสารประกอบ

- **รายละเอียด:** ลูกค้าลงนามรับผลการ UAT แล้ว เอกสาร SUD ทวนสอบเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 TR ทวนสอบเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 พร้อม POG และ MA สำหรับการส่งมอบงวดสุดท้าย
- **มติที่ประชุม:** ยืนยันการรับมอบระบบ Production ที่ <https://workflowv2.rabbittile.com/> และซอร์สโค้ดที่คลัง GitHub symphosoftworkflow/workflowv2.rabbittile.com

เรื่องที่ 2.2 การสำรองข้อมูลและทดสอบ Restore ก่อน Go-Live

- **รายละเอียด:** ISS-010 ทดสอบ Restore สำรองข้อมูลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ผ่านเกณฑ์กึ่งภายใน 1 ชั่วโมงตาม REQ-NFR-04 บันทึกใน Correction Register รายการ 007
- **มติที่ประชุม:** รับทราบผลการทดสอบ Restore และแผนสำรองรายเดือนใน **โฟลเดอร์ Google Drive** ตาม PMP/SCM

เรื่องที่ 2.3 ความพร้อมคลังเอกสารสำหรับตรวจประเมิน

- รายละเอียด: PM แสดงดัชนี RBWF_ALL บน GitHub Pages ครบสายงานเริ่มต้น วางแผน พัฒนา ทดสอบ เปลี่ยนแปลง และปิดโครงการ
- มติที่ประชุม: รับทราบความพร้อมเอกสาร Work Products สำหรับการตรวจประเมิน ISO/IEC 29110

วาระที่ 3: เรื่องอื่น ๆ

- ระเบียบประกันและการสนับสนุนตามเอกสาร MA หลังวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
- มติที่ประชุม: ใช้ช่องทาง Helpdesk ตาม MA ไม่เปิดงานพัฒนาใหม่ในโครงการนี้หลังปิดสัญญา

เปรียบเทียบตารางเวลาของ Project Plan เทียบกับการดำเนินงานจริง

Task	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	สถานะปัจจุบัน	หมายเหตุ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ	01/01/2026	31/01/2026	100%	ปิดงานตามแผน
พัฒนาระบบหลัก	01/02/2026	15/04/2026	100%	ปิดงานตามแผน
การทดสอบระบบ	16/04/2026	30/04/2026	100%	ปิดงานตามแผน
การทดสอบ UAT	01/05/2026	20/05/2026	100%	ปิดงานตามแผน ลงนามรับมอบ 20 พ.ค.
ส่งมอบระบบและประเมินผล	21/05/2026	31/05/2026	ประมาณ 82%	ปิดคลังเอกสารภายใน 31 พ.ค.

สรุป: อยู่ในแผน

เปรียบเทียบตารางต้นทุนเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง

ประเภทต้นทุน	งบประมาณตามสัญญา	ต้นทุนที่ใช้จริงสะสม	หมายเหตุ
บุคลากร (วิเคราะห์และออกแบบ)	62,000	62,000	ปิดงวด
บุคลากร (พัฒนาระบบหลัก)	148,000	148,000	ปิดงวด รวม CR โดยไม่เพิ่มงบ
บุคลากร (ทดสอบระบบ)	22,500	22,500	ปิดงวด
บุคลากร (UAT)	50,000	50,000	ปิดงวดวันที่ 20 พ.ค.
บุคลากร (ส่งมอบ)	27,500	22,500	ใกล้ปิด Task 5
เครื่องมือ เซิร์ฟเวอร์ และการสื่อสาร	25,000	25,000	ครบ 5 เดือน
การทดสอบ QA และค่าเผื่อ	15,000	8,000	ค่าเผื่อ 7,000 ไม่ใช้ เพราะ CR ไม่เพิ่มงบ
รวม	350,000	338,000	ยังอยู่ในงบประมาณ

สรุป: ยังอยู่ในงบประมาณ

ตารางการประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยง	สถานะตาม PMP
R-01 การเปลี่ยนแปลงขอบเขต	ปิด CR ตามทะเบียน RBWF_CR ก่อนส่งมอบ	สูง	ลดแล้ว
R-02 ความไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ	ปิดตามแผน IE	ปานกลาง	ลดแล้ว
R-03 การขาดแคลนบุคลากรทักษะเฉพาะ	ภาระงานส่งมอบครบตามแผน	ปานกลาง	ลดแล้ว
R-04 ความปลอดภัย Production	คง JWT HTTPS RBAC หลังส่งมอบ	สูง	เฝ้าระวังต่อเนื่อง
R-05 ความล่าช้าพัฒนาหรือทดสอบ	UAT และส่งมอบตามแผน	สูง	ลดแล้ว
R-06 การเปลี่ยนแปลงไลบรารี	ล็อกเวอร์ชันในเอกสาร IE	ต่ำ	ลดแล้ว
R-07 การสื่อสารภายในทีม	มีรอบ MOM ภายใน/ภายนอก	ปานกลาง	ลดแล้ว
การโอนย้ายข้อมูลจริง	Dry-Run Migration ก่อน Go-Live	ต่ำ	เกิดขึ้นใหม่
การบำรุงรักษาระยะรับประกัน	ช่องทาง Helpdesk และ SLA ในเอกสาร MA	ต่ำ	เกิดขึ้นใหม่

ปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ

เลขที่	วันที่รายงาน	ผู้พบรายงาน	ปัญหาที่พบ	แนวทางการดำเนินการ
ISS-009	15/05/2026	นายทีโนภาส อรไทวรรณ	ปรับแต่งการตั้งชื่อหัวกระดาษในใบเสร็จ	อัปเดตไฟล์ Configuration
ISS-010	25/05/2026	นายประกาศิต ทองนอก	การสำรองข้อมูลอัตโนมัติและทดสอบ Restore	ทดสอบ Restore สำเร็จตามเกณฑ์ 1 ชั่วโมง

Change Request

CR ID	วันที่ยื่น	หัวข้อ	สถานะ
RBWF-CR-01	15 มีนาคม 2569	Profit Analysis ในใบเสนอราคา	ปิดงานแล้ว
RBWF-CR-02	20 เมษายน 2569	หน้าจอ Queue Display	ปิดงานแล้ว

สรุปมติที่ประชุม

- ยืนยันการรับมอบระบบและเอกสารประกอบหลัง UAT และบันทึกวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 (RBWF_VLD_FINAL_20260529)
- รับทราบผลการทดสอบ Restore ตาม ISS-010
- รับทราบความพร้อมคลังเอกสารสำหรับตรวจประเมิน
- ปิดงานพัฒนาในโครงการนี้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 และใช้ MA สำหรับงานหลังส่งมอบ
- ลงนาม PSR ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ในที่ประชุมนี้

เลิกประชุมเวลา: 12:00 น.

นางสาวปวีศา จันทรสถาพร
ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม

ผู้แทนลูกค้า	ผู้จัดการโครงการ (PM)	หัวหน้าทีมวิเคราะห์ (TL)	นักออกแบบ/พัฒนา (DES/PR)	ผู้ทดสอบระบบ (TESTER)
ทีโนภาส อรไทวรรณ (นายทีโนภาส อรไทวรรณ)	Pawarisa J. (นางสาวปวีศา จันทรสถาพร)	Veera M. (นายวีระ เนียมโกะ)	Parinya P. (นายปริญญา พงษ์ดนตรี)	Prakasit T. (นายประกาศิต ทองนอก)