



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_MOM_INT_20260128



รายงานการประชุม (ภายใน)

ประเภท: ประชุมภายในทีม (เตรียมประชุมลูกค้า)

ครั้งที่: ภายใน 1/2026

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

วันที่ประชุม: 28 มกราคม พ.ศ. 2569

สถานที่ประชุม: ห้องทำงานโครงการ บริษัท ซิมโฟนีซอฟท์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา: 09:00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม:

- นางสาวปวีศา จันทรสภาพร (Project Manager)
- นายวีระ เนียมโกตะ (System Analyst and Team Leader)
- นายปริญญา พงษ์ดนตรี (Designer and Programmer)
- นายประกาศิต ทองนอก (Tester)

ผู้แทนลูกค้าไม่ได้เข้าร่วม (ประชุมภายในเท่านั้น)

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- วัตถุประสงค์: เตรียมวาระ Kickoff กับลูกค้าวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569 ตรวจสอบความพร้อมเอกสาร SOW, PMP, PMPC และ IE ที่ทวนสอบแล้ว และแบ่งหน้าที่นำเสนอ

วาระที่ 2: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 2.1 ข้อการชี้แจงขอบเขต 6 โมดูล

- รายละเอียด: TL จัดชุดสไลด์ REQ ตาม SOW
- มติที่ประชุม: TL นำเสนอขอบเขต PM ระยะเวลา คำถามเชิงเทคนิคส่งต่อ PR

เรื่องที่ 2.2 ความพร้อมแผนโครงการที่ลูกค้าจะพิจารณา

- รายละเอียด: PMP ผ่านการทวนสอบวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2569 IE ผ่านวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2569 ร่าง SRS ยังไม่ครบรายละเอียดฐานข้อมูลสินค้า
- มติที่ประชุม: ขออนุมัติเฉพาะ PMP/PMPC ในวันประชุมลูกค้า ไม่เสนออนุมัติ SRS

เรื่องที่ 2.3 ประเด็นที่ต้องไม่เปิดเป็นมติลูกค้าก่อนคุย

- รายละเอียด: ความซับซ้อน ER สินค้าและตาราง PDF (ISS-001) เป็นงานภายในตาม CRR
- มติที่ประชุม: รายงานสถานะได้ แต่ไม่ขอเปลี่ยนขอบเขตในวัน Kickoff

วาระที่ 3: เรื่องอื่น ๆ

- ร่าง PSR มกราคมให้ PM ตรวจสอบเพื่อนำเสนอในประชุมลูกค้า
- **มติที่ประชุม:** นำเสนอและลงนาม PSR ในประชุมลูกค้าวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569

เปรียบเทียบตารางเวลาของ Project Plan เทียบกับการดำเนินงานจริง

Task	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	สถานะปัจจุบัน	หมายเหตุ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ	01/01/2026	31/01/2026	ประมาณ 90%	เหลือปิดเอกสารสิ้นเดือน
พัฒนาระบบหลัก	01/02/2026	15/04/2026	ยังไม่เริ่ม	ตาม PMP

สรุป: อยู่ในแผน

เปรียบเทียบตารางต้นทุนเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง

ประเภทต้นทุน	งบประมาณตามสัญญา	ต้นทุนที่ใช้จริงสะสม	หมายเหตุ
บุคลากร (วิเคราะห์และออกแบบ)	62,000	56,000	Task 1 ใกล้เคียง
เครื่องมือและการสื่อสาร	25,000	5,000	เดือนมกราคม
รวมเทียบสัญญา 350,000	350,000	61,000	ยังอยู่ในงบประมาณ

สรุป: ยังอยู่ในงบประมาณ

ตารางการประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยง	สถานะตาม PMP
R-01 การเปลี่ยนแปลงขอบเขต	ใช้กระบวนการ CR บันทึกที่ RBWF_CR ยังไม่มี CR	สูง	เฝ้าระวัง
R-02 ความไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ	ฝึกอบรมและเริ่มงานตามเอกสาร IE	ปานกลาง	เฝ้าระวัง
R-03 การขาดแคลนบุคลากรทักษะเฉพาะ	วางแผนภาระงานตาม PMP	ปานกลาง	เฝ้าระวัง
R-04 ความปลอดภัย API และข้อมูล	เตรียม JWT HTTPS RBAC ตามเอกสาร IE	สูง	เฝ้าระวัง
R-05 ความล่าช้าพัฒนาหรือทดสอบ	ใช้ Docker Compose จำลองสภาพแวดล้อม	สูง	เฝ้าระวัง
R-06 การเปลี่ยนแปลงไลบรารี	ฝึกอบรมรันไทม์ในเอกสาร IE	ต่ำ	เฝ้าระวัง
R-07 การสื่อสารภายในทีม	สื่อสารก่อนพบลูกค้า	ปานกลาง	กำลังลด
ความซับซ้อนโครงสร้างฐานข้อมูลสินค้า	ทบทวน ER ร่วมกับ TL	ปานกลาง	เกิดขึ้นใหม่

ปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ

เลขที่	วันที่รายงาน	ผู้พบรายงาน	ปัญหาที่พบ	แนวทางการดำเนินการ
ISS-001	15/01/2026	นายวิระ เนียมโกะ	รายงานการเงิน PDF ต้องมีตรา	ใส่ Template ในร่าง SRS
ISS-002	22/01/2026	นายปริญญา พงษ์นคร	ต้องระบุเวอร์ชัน Go	ใส่ Go 1.22+ ใน IE

Change Request

(ไม่มีคำร้องขอเปลี่ยนแปลง)

สรุปมติที่ประชุม

- แบ่งหน้าที่นำเสนอ Kickoff วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569
- ขออนุมัติ PMP/PMPC เท่านั้น ยังไม่ขออนุมัติ SRS
- เตรียมร่าง PSR ให้ลงนามในประชุมลูกค้าวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569

เลิกประชุมเวลา: 10:30 น.

นางสาวปวิศา จันทรสถาพร
ผู้จัดรายการประชุม