



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_MOM_INT_20260131



รายงานการประชุม (ภายใน)

ประเภท: ประชุมภายในทีม (สรุปมติหลังประชุมลูกค้า)

ครั้งที่: ภายใน 2/2026

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

วันที่ประชุม: 31 มกราคม พ.ศ. 2569

สถานที่ประชุม: ห้องทำงานโครงการ บริษัท ซิมโฟนีซอฟท์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา: 13:30 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม:

- นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (Project Manager)
- นายวีระ เนียมโคกะ (System Analyst and Team Leader)
- นายปริญญา พงษ์ดนตรี (Designer and Programmer)
- นายประกาศิต ทองนอก (Tester)

ผู้แทนลูกค้าไม่ได้เข้าร่วม (ประชุมภายในเท่านั้น)

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- วัตถุประสงค์: กระจายมติจากประชุมลูกค้าวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569 ปิดงานวิเคราะห์ตามแผนวันที่วันนี้ และเก็บ PSR ที่ลงนามแล้วในคลังโครงการ

วาระที่ 2: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 2.1 มติที่ลูกค้าอนุมัติแล้ว

- รายละเอียด: ลูกค้ายืนยันชอบเขต SOW และอนุมัติ PMP/PMPC
- มติที่ประชุม: PM เก็บหลักฐานลายเซ็นใน MOM ภายนอก และใช้ PMP เป็นแผนติดตามตั้งแต่งานพัฒนาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

เรื่องที่ 2.2 งานที่ต้องทำให้ทัน Validation SRS

- รายละเอียด: ลูกค้ายังไม่อนุมัติ SRS นั้ดกลางเดือนกุมภาพันธ์ (เป้าหมายทวนสอบภายในแล้ว Validation ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569)
- มติที่ประชุม: AN ปิดรายละเอียดฐานข้อมูลสินค้าและตาราง PDF ในร่าง SRS PR เตรียมสภาพแวดล้อมพัฒนาตาม IE

เรื่องที่ 2.3 ปิด Correction Register รายการต้นโครงการ

- รายละเอียด: CRR 001 โครงสร้างฐานข้อมูลสินค้า และ ISS-001/ISS-002 ดำเนินการตามแนวทางแล้ว

- **มติที่ประชุม:** PM อัปเดตสถานะ Done ใน CRR ให้ตรง PSR มกราคม

วาระที่ 3: เรื่องอื่น ๆ

- เริ่ม Task 2 พัฒนาระบบหลักวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
- **มติที่ประชุม:** PR ตั้งสาขา develop ตาม SCM และล็อกเวอร์ชันตาม IE

เปรียบเทียบตารางเวลาของ Project Plan กับการดำเนินงานจริง

Task	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	สถานะปัจจุบัน	หมายเหตุ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ	01/01/2026	31/01/2026	100%	ปิดงานตามแผนวันนี้
พัฒนาระบบหลัก	01/02/2026	15/04/2026	ยังไม่เริ่ม	เริ่มพรุ่งนี้ตาม PMP

สรุป: อยู่ในแผน

เปรียบเทียบตารางต้นทุนเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง

ประเภทต้นทุน	งบประมาณตามสัญญา	ต้นทุนที่ใช้จริงสะสม	หมายเหตุ
บุคลากร (วิเคราะห์และออกแบบ)	62,000	62,000	ปิดงวด Task 1
เครื่องมือและการสื่อสาร	25,000	5,000	เดือนมกราคม
รวมเทียบสัญญา 350,000	350,000	67,000	ยังอยู่ในงบประมาณ

สรุป: ยังอยู่ในงบประมาณ

ตารางการประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยง	สถานะตาม PMP
R-01 การเปลี่ยนแปลงขอบเขต	ยังไม่มี CR ใช้กระบวนการ SCM	สูง	เฝ้าระวัง
R-02 ความไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือพัฒนา	เริ่มงานบนสแต็กตาม IE	ปานกลาง	เฝ้าระวัง
R-03 การขาดแคลนบุคลากรทักษะเฉพาะ	วางแผนภาระงานตาม PMP	ปานกลาง	เฝ้าระวัง
R-04 ความปลอดภัย API และข้อมูล	เตรียม JWT HTTPS RBAC ตามเอกสาร IE	สูง	เฝ้าระวัง
R-05 ความล่าช้าพัฒนาหรือทดสอบ	ใช้ Docker Compose จำลองสภาพแวดล้อม	สูง	เฝ้าระวัง
R-06 การเปลี่ยนแปลงไลบรารี	ล็อกเวอร์ชันรันไทม์ในเอกสาร IE	ต่ำ	เฝ้าระวัง
R-07 การสื่อสารภายในทีม	มี Kickoff และรอบ MOM ภายใน/ภายนอก	ปานกลาง	ลดแล้ว

ปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ

เลขที่	วันที่รายงาน	ผู้พบรายงาน	ปัญหาที่พบ	แนวทางการดำเนินการ
ISS-001	15/01/2026	นายวีระ เนียมโกคะ	ตารางในรายงาน PDF	ปิดงาน ใส่ในร่าง SRS
ISS-002	22/01/2026	นายปริญญา พงษ์คนตรี	เวอร์ชัน Go	ปิดงาน ในเอกสาร IE

Change Request

(ไม่มีคำร้องขอเปลี่ยนแปลง)

สรุปมติที่ประชุม

- ใช้ PMP ที่ลูกค้าอนุมัติเป็นแผนติดตาม
- AN เร่ง SRS ให้ทันทวนสอบภายในและ Validation วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
- PSR มกราคมลงนามวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569 แล้ว และเตรียมเริ่มพัฒนาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

เลิกประชุมเวลา: 15:00 น.

นางสาวปวีศา จันทรสภาพร
ผู้จัดรายงานการประชุม