



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_MOM_INT_20260225



รายงานการประชุม (ภายใน)

ประเภท: ประชุมภายในทีม (เตรียมประชุมลูกค้า)

ครั้งที่: ภายใน 3/2026

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

วันที่ประชุม: 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

สถานที่ประชุม: ห้องทำงานโครงการ บริษัท ซิมโฟนีซอฟท์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา: 09:00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม:

- นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (Project Manager)
- นายวีระ เนียมโกตะ (System Analyst and Team Leader)
- นายปริญญา พงษ์ดนตรี (Designer and Programmer)
- นายประกาศิต ทองนอก (Tester)

ผู้แทนลูกค้าไม่ได้เข้าร่วม (ประชุมภายในเท่านั้น)

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- วัตถุประสงค์: ช้อมูลสถิติโมดูลสต็อกและใบเสนอราคาสำหรับประชุมลูกค้าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 และตรวจหลักฐาน SRS ที่ผ่านการทวนสอบภายในและ Validation วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

วาระที่ 2: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 2.1 สคริปต์สแต็ก Staging

- รายละเอียด: PR ซ้อมรับเข้า-จ่ายออกสต็อกและสร้างใบเสนอราคา ทดลอง Redis pool ที่แก้แล้วถ้าไม่ถูกลาม
- มติที่ประชุม: ใช้ข้อมูลจำลองชุดเดียวกับที่ TESTER ตรวจ Sorting API แล้ว

เรื่องที่ 2.2 การขออนุมัติ SRS v1.0

- รายละเอียด: เอกสารครบตาม VLD/VER แล้ว
- มติที่ประชุม: PM บรรจุมติขออนุมัติ SRS เป็นวาระหลักของวันประชุมลูกค้า

เรื่องที่ 2.3 ข้อเสนอรายงานกำไรขั้นต้นที่ลูกค้าพูดนอกที่ประชุม

- รายละเอียด: ยังไม่มีแบบฟอร์ม CR
- มติที่ประชุม: หากลูกค้ายกขึ้นในวันประชุม ให้ชี้กระบวนการ CR ไม่รับปากเปลี่ยนขอบเขตทันที

วาระที่ 3: เรื่องอื่น ๆ

- ร่าง PSR กุมภาพันธ์ ความก้าวหน้าพัฒนาประมาณ 35%
- มติที่ประชุม: นำเสนอและลงนาม PSR ในประชุมลูกค้าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

เปรียบเทียบตารางเวลาของ Project Plan เทียบกับการดำเนินงานจริง

Task	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	สถานะปัจจุบัน	หมายเหตุ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ	01/01/2026	31/01/2026	100%	ปิดงานตามแผน
พัฒนาระบบหลัก	01/02/2026	15/04/2026	ประมาณ 32%	ใกล้ตัวเลข PSR 35% ปลายเดือน

สรุป: อยู่ในแผน

เปรียบเทียบตารางต้นทุนเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง

ประเภทต้นทุน	งบประมาณตามสัญญา	ต้นทุนที่ใช้จริงสะสม	หมายเหตุ
บุคลากร (วิเคราะห์และออกแบบ)	62,000	62,000	ปิดงวด
บุคลากร (พัฒนาระบบหลัก)	148,000	47,400	ประมาณ 32% ของ Task 2
เครื่องมือและการสื่อสาร	25,000	10,000	สะสม 2 เดือน
รวมเทียบสัญญา 350,000	350,000	119,400	ยังอยู่ในงบประมาณ

สรุป: ยังอยู่ในงบประมาณ

ตารางการประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยง	สถานะตาม PMP
R-01 การเปลี่ยนแปลงขอบเขต	รอ CR หากลูกค้าขอแก้ไขขั้นต้น	สูง	เฝ้าระวัง
R-02 ความไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ	พัฒนาบทสวดตาม IE	ปานกลาง	กำลังลด
R-03 การขาดแคลนบุคลากรทักษะเฉพาะ	วางแผนภาระงานตาม PMP	ปานกลาง	เฝ้าระวัง
R-04 ความปลอดภัย API	แยก JWT/RBAC Middleware	สูง	กำลังลด
R-05 ความล่าช้าพัฒนาหรือทดสอบ	ปรับตารางตาม PSR	สูง	เฝ้าระวัง
R-06 การเปลี่ยนแปลงไลบรารี	ล็อกเวอร์ชันในเอกสาร IE	ต่ำ	กำลังลด
R-07 การสื่อสารภายในทีม	มีรอบ MOM ภายใน/ภายนอก	ปานกลาง	ลดแล้ว
ประสิทธิภาพค้นหาสินค้า	Index MySQL และ Redis	ปานกลาง	เกิดขึ้นใหม่

ปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ

เลขที่	วันที่รายงาน	ผู้พบรายงาน	ปัญหาที่พบ	แนวทางการดำเนินการ
ISS-003	12/02/2026	นายปริญญา พงษ์คนตรี	Redis Connection Pool เต็ม	ปรับ Max Open Connections แล้ว
ISS-004	20/02/2026	นายประกาศิต ทองนอก	เรียงลำดับรายการสินค้า	เพิ่ม Sorting ใน REST API แล้ว

Change Request

(ยังไม่ยื่นในเดือนกุมภาพันธ์)

สรุปมติที่ประชุม

- พร้อมสาธิตสต็อกและใบเสนอราคาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
- ขออนุมัติ SRS v1.0 เป็นวาระหลัก
- ข้อเสนอแก้ไขขั้นต้นต้องผ่าน CR ไม่รับปากในที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา: 10:30 น.

นางสาวปวิศา จันทรสภาพร
ผู้จัดรายงานการประชุม