



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_MOM_INT_20260228



รายงานการประชุม (ภายใน)

ประเภท: ประชุมภายในทีม (สรุปมติหลังประชุมลูกค้า)

ครั้งที่: ภายใน 4/2026

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

วันที่ประชุม: 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

สถานที่ประชุม: ห้องทำงานโครงการ บริษัท ซิมโฟนีซอฟท์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา: 13:30 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม:

- นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (Project Manager)
- นายวีระ เนียมโกตะ (System Analyst and Team Leader)
- นายปริญญา พงษ์ดนตรี (Designer and Programmer)
- นายประกาศิต ทองนอก (Tester)

ผู้แทนลูกค้าไม่ได้เข้าร่วม (ประชุมภายในเท่านั้น)

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- วัตถุประสงค์: ปิดมติจากประชุมลูกค้าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ที่อนุมัติ SRS v1.0 และเก็บ PSR ที่ลงนามแล้วในคลังโครงการ

วาระที่ 2: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 2.1 งานหลังอนุมัติ SRS

- รายละเอียด: Baseline ความต้องการล็อกแล้ว การออกแบบ SDD ต้องตาม REQ ที่อนุมัติ
- มติที่ประชุม: AN เห็นชอบ SDD ให้ทันทวนสอบต้นเดือนมีนาคม PR พัฒนาโมดูล PO และงานช่างต่อจากสัปดาห์ก่อน

เรื่องที่ 2.2 ข้อเสนอแก้ไขข้อขัดแย้งจากลูกค้า

- รายละเอียด: ลูกค้ารับทราบว่าต้องยื่น CR
- มติที่ประชุม: AN เตรียมร่าง RBWF-CR สำหรับเดือนมีนาคม ประเมินผลกระทบ man-day โดยไม่เพิ่มงบ

เรื่องที่ 2.3 ปิด issue เทคนิคเดือนกุมภาพันธ์

- รายละเอียด: ISS-003 และ ISS-004 ปิดแล้วใน CRR
- มติที่ประชุม: TESTER เก็บเคส regression ของ Redis และ Sorting ไว้ในชุด TP

วาระที่ 3: เรื่องอื่น ๆ

- PSR กุมภาพันธ์ลงนามวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 แล้ว ความก้าวหน้าพัฒนา 35%
- มติที่ประชุม: PM เก็บ PSR ในคลังโครงการ

เปรียบเทียบตารางเวลาของ Project Plan เทียบกับการดำเนินงานจริง

Task	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	สถานะปัจจุบัน	หมายเหตุ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ	01/01/2026	31/01/2026	100%	ปิดงานตามแผน
พัฒนาระบบหลัก	01/02/2026	15/04/2026	35%	ตาม PSR กุมภาพันธ์

สรุป: อยู่ในแผน

เปรียบเทียบตารางต้นทุนเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง

ประเภทต้นทุน	งบประมาณตามสัญญา	ต้นทุนที่ใช้จริงสะสม	หมายเหตุ
บุคลากร (วิเคราะห์และออกแบบ)	62,000	62,000	ปิดงวด
บุคลากร (พัฒนาระบบหลัก)	148,000	51,800	35% ของ Task 2
เครื่องมือและการสื่อสาร	25,000	10,000	สะสม 2 เดือน
รวมเทียบสัญญา 350,000	350,000	123,800	ยังอยู่ในงบประมาณ

สรุป: ยังอยู่ในงบประมาณ

ตารางการประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยง	สถานะตาม PMP
R-01 การเปลี่ยนแปลงขอบเขต	เตรียม CR ถ้าไรขึ้นต้นเดือนมีนาคม	สูง	เฝ้าระวัง
R-02 ความไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ	ทีมใช้สแตคตาม IE ในงานประจำ	ปานกลาง	กำลังลด
R-03 การขาดแคลนบุคลากรทักษะเฉพาะ	วางแผนภาระงานตาม PMP	ปานกลาง	เฝ้าระวัง
R-04 ความปลอดภัย API	แยก JWT และ RBAC Middleware	สูง	กำลังลด
R-05 ความล่าช้าพัฒนาหรือทดสอบ	ปรับตารางตาม PSR	สูง	เฝ้าระวัง
R-06 การเปลี่ยนแปลงไลบรารี	ล็อก Go 1.22+ และ Svelte ใน IE	ต่ำ	ลดแล้ว
R-07 การสื่อสารภายในทีม	มีรอบ MOM ภายใน/ภายนอก	ปานกลาง	ลดแล้ว

ปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ

เลขที่	วันที่รายงาน	ผู้พบรายงาน	ปัญหาที่พบ	แนวทางการดำเนินการ
ISS-003	12/02/2026	นายปริญญา พงษ์คนตรี	Redis pool เต็ม	ปิดงาน
ISS-004	20/02/2026	นายประกาศิต ทองนอก	Sorting รายการสินค้า	ปิดงาน

Change Request

(ยังไม่ยื่น เตรียมร่างสำหรับเดือนมีนาคม)

สรุปมติที่ประชุม

- ล็อก SRS v1.0 เป็น baseline แล้วเดินหน้า SDD และโมดูลที่เหลือ
- เตรียม CR ถ้าไรขึ้นต้นให้ยื่นเดือนมีนาคม
- PSR กุมภาพันธ์ลงนามวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 แล้ว

เลิกประชุมเวลา: 15:00 น.

นางสาวปวิศา จันทรสถาพร
ผู้จัดรายการประชุม