



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)  
เอกสารส่งตรวจ: RBWF\_MOM\_INT\_20260325



## รายงานการประชุม (ภายใน)

ประเภท: ประชุมภายในทีม (เตรียมประชุมลูกค้า)

ครั้งที่: ภายใน 5/2026

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

วันที่ประชุม: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ประชุม: ห้องทำงานโครงการ บริษัท ซิมโฟนีซอฟท์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา: 09:00 น.

### ผู้เข้าร่วมประชุม:

- นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (Project Manager)
- นายวีระ เนียมโกตะ (System Analyst and Team Leader)
- นายปริญญา พงษ์ดนตรี (Designer and Programmer)
- นายประกาศิต ทองนอก (Tester)

ผู้แทนลูกค้าไม่ได้เข้าร่วม (ประชุมภายในเท่านั้น)

### วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- วัตถุประสงค์: เตรียมตรวจรับงานงวดที่ 2 กับลูกค้าวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2569 ตรวจหลักฐาน SDD ที่ทวนสอบและ Validation วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 และเอกสาร RBWF-CR-01 ที่อนุมัติวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2569

### วาระที่ 2: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

#### เรื่องที่ 2.1 ขอบเขตสาคิตงานงวด 2

- รายละเอียด: ซอฟต์แวร์หลักบน Staging ครบคลุมสต็อก ขาย ช่าง การเงิน ประมาณ 75% ของ Task 2 ยังไม่จบงานพัฒนาวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2569
- มติที่ประชุม: ชี้แจงลูกค้าให้ชัดว่าเกณฑ์ SOW งวด 2 คือซอฟต์แวร์หลัก งานพัฒนาต่อเนื่องตาม PMP ไม่ถือว่าโครงการจบ

#### เรื่องที่ 2.2 การยืนยัน CR-01 Profit Analysis

- รายละเอียด: ทะเบียน RBWF\_CR ระบุ +3 วัน / 0 บาท ไม่ใช่คำขอแก้หน้าจอสแกน
- มติที่ประชุม: อ้างรหัส RBWF-CR-01 ตามทะเบียนเท่านั้น หากพบ defect หน้าสแกนระหว่างทดสอบภายหลัง ไม่ผูกเป็น CR นี้

#### เรื่องที่ 2.3 สถานะ ISS-006

- รายละเอียด: สรุไทยใน PDF แก่แล้ว รอสาธิตสั้นหากลูกค้าถาม

- **มติที่ประชุม:** TESTER เตรียมเคสเปรียบเทียบก่อน/หลัง ไม่เปิดวาระของบเพิ่ม

วาระที่ 3: เรื่องอื่น ๆ

- แผนเตรียม Test Data สำหรับเริ่มทดสอบวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2569 และร่าง PSR ให้ลงนามวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2569
- **มติที่ประชุม:** AN และ PR ทำ Mock Data Generator ตามความเสี่ยงใน PSR

เปรียบเทียบตารางเวลาของ Project Plan กับการดำเนินงานจริง

| Task                   | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด | สถานะปัจจุบัน | หมายเหตุ           |
|------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------|
| วิเคราะห์และออกแบบระบบ | 01/01/2026  | 31/01/2026    | 100%          | ปิดงานตามแผน       |
| พัฒนาระบบหลัก          | 01/02/2026  | 15/04/2026    | ประมาณ 72%    | ใกล้ตัวเลข PSR 75% |

สรุป: อยู่ในแผน

เปรียบเทียบตารางต้นทุนเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง

| ประเภทต้นทุน                 | งบประมาณตามสัญญา | ต้นทุนที่ใช้จริงสะสม | หมายเหตุ                  |
|------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| บุคลากร (วิเคราะห์และออกแบบ) | 62,000           | 62,000               | ปิดงวด                    |
| บุคลากร (พัฒนาระบบหลัก)      | 148,000          | 106,600              | รวมงาน CR-01 ในโควต้าเดิม |
| เครื่องมือและการสื่อสาร      | 25,000           | 15,000               | สะสม 3 เดือน              |
| รวมเทียบสัญญา 350,000        | 350,000          | 183,600              | ยังอยู่ในงบประมาณ         |

สรุป: ยังอยู่ในงบประมาณ

ตารางการประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

| ความเสี่ยง                               | แนวทางแก้ไข                        | ระดับความเสี่ยง | สถานะตาม PMP |
|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| R-01 การเปลี่ยนแปลงขอบเขต                | CR-01 อนุมัติแล้ว ยังติดตามขอบเขต  | สูง             | เฝ้าระวัง    |
| R-02 ความไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ         | ใช้สแตกตาม IE ในงานประจำ           | ปานกลาง         | ลดแล้ว       |
| R-03 การขาดแคลนบุคลากรทักษะเฉพาะ         | วางแผนภาระงานตาม PMP               | ปานกลาง         | เฝ้าระวัง    |
| R-04 ความปลอดภัย API                     | เปิด HTTPS/TLS และ CORS บน Staging | สูง             | กำลังลด      |
| R-05 ความล่าช้าใกล้เกณฑ์ส่งซอฟต์แวร์หลัก | ส่งงวด 2 ตาม SOW วันที่ 31 มี.ค.   | สูง             | เฝ้าระวัง    |
| R-06 การเปลี่ยนแปลงโลบารี่               | ล็อกเวอร์ชันในเอกสาร IE            | ต่ำ             | ลดแล้ว       |
| R-07 การสื่อสารภายในทีม                  | มีรอบ MOM ภายใน/ภายนอก             | ปานกลาง         | ลดแล้ว       |
| ข้อมูลทดสอบไม่พร้อม                      | Mock Data Generator                | ปานกลาง         | เกิดขึ้นใหม่ |

ปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ

| เลขที่  | วันที่รายงาน | ผู้พบรายงาน       | ปัญหาที่พบ   | แนวทางการดำเนินการ        |
|---------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| ISS-006 | 24/03/2026   | นายวีระ เนียมโก๊ะ | PDF สระไทยจม | อัปเดต Font/Renderer แล้ว |

Change Request

| CR ID      | วันที่ยื่น     | หัวข้อ                       | สถานะ                              |
|------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|
| RBWF-CR-01 | 15 มีนาคม 2569 | Profit Analysis ในใบเสนอราคา | อนุมัติแล้ว รอยืนยันในประชุมลูกค้า |

สรุปมติที่ประชุม

- ข้อเสนอิตงานงวด 2 โดยไม่ถือว่าโครงการจบ
- อ้าง CR-01 ตามทะเบียน Profit Analysis เท่านั้น

- เตรียมแผน Test Data สำหรับกลางเมษายน

**เลิกประชุมเวลา: 10:30 น.**

---

นางสาวปวิศา จันทรสภาพร  
ผู้จัดรายการประชุม