



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_MOM_INT_20260328



รายงานการประชุม (ภายใน)

ประเภท: ประชุมภายในทีม (สรุปมติหลังประชุมลูกค้า)

ครั้งที่: ภายใน 6/2026

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

วันที่ประชุม: 28 มีนาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ประชุม: ห้องทำงานโครงการ บริษัท ซิมโฟนีซอฟท์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา: 13:30 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม:

- นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (Project Manager)
- นายวีระ เนียมโกตะ (System Analyst and Team Leader)
- นายปริญญา พงษ์ดนตรี (Designer and Programmer)
- นายประกาศิต ทองนอก (Tester)

ผู้แทนลูกค้าไม่ได้เข้าร่วม (ประชุมภายในเท่านั้น)

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- วัตถุประสงค์: กระจายมอบงานงวดที่ 2 จากประชุมลูกค้าวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2569 และวางงานที่เหลือของ Task 2 จนถึงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2569

วาระที่ 2: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 2.1 งานหลังรับมอบงวด 2

- รายละเอียด: ลูกค้าลงนามรับซอฟต์แวร์หลักแล้ว เหลืองานพัฒนาต่อเนื่องและรวม Profit Analysis ให้ครบในใบเสนอราคา
- มติที่ประชุม: PR ปิดงาน CR-01 ในโค้ดก่อนเริ่ม System Testing AN อัปเดต SDD/SRS ให้ตรง baseline หลัง CR

เรื่องที่ 2.2 ปิด defect มีนาคมใน CRR

- รายละเอียด: ISS-006 ลูกค้ารับทราบแล้ว
- มติที่ประชุม: PM ยืนยันสถานะ Done ใน Correction Register

เรื่องที่ 2.3 เตรียม TP

- รายละเอียด: ต้องมีการทดสอบพร้อมทวนสอบก่อนเริ่มทดสอบวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2569
- มติที่ประชุม: TESTER จัดทำ TP ให้ทันทวนสอบประมาณวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

วาระที่ 3: เรื่องอื่น ๆ

- PSR มีนาคมลงนามในประชุมลูกค้าวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2569 แล้ว ความก้าวหน้าพัฒนา 75%
- มติที่ประชุม: PM บันทึกการส่งงวด 2 และ CR-01 ใน PSR

เปรียบเทียบตารางเวลาของ Project Plan เทียบกับการดำเนินงานจริง

Task	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	สถานะปัจจุบัน	หมายเหตุ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ	01/01/2026	31/01/2026	100%	ปิดงานตามแผน
พัฒนาระบบหลัก	01/02/2026	15/04/2026	75%	ตาม PSR มีนาคม ส่งงวด 2 แล้ว
การทดสอบระบบ	16/04/2026	30/04/2026	ยังไม่เริ่ม	ตาม PMP

สรุป: อยู่ในแผน

เปรียบเทียบตารางต้นทุนเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง

ประเภทต้นทุน	งบประมาณตามสัญญา	ต้นทุนที่ใช้จริงสะสม	หมายเหตุ
บุคลากร (วิเคราะห์และออกแบบ)	62,000	62,000	ปิดงวด
บุคลากร (พัฒนาระบบหลัก)	148,000	111,000	75% ของ Task 2 ไม่เพิ่มงบจาก CR-01
เครื่องมือและการสื่อสาร	25,000	15,000	สะสม 3 เดือน
รวมเทียบสัญญา 350,000	350,000	188,000	ยังอยู่ในงบประมาณ

สรุป: ยังอยู่ในงบประมาณ

ตารางการประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยง	สถานะตาม PMP
R-01 การเปลี่ยนแปลงขอบเขต	CR-01 อนุมัติแล้ว กำลังปิดในโค้ด	สูง	เฝ้าระวัง
R-02 ความไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ	ใช้สแตกตาม IE ในงานประจำ	ปานกลาง	ลดแล้ว
R-03 การขาดแคลนบุคลากรทักษะเฉพาะ	วางแผนภาระงานตาม PMP	ปานกลาง	เฝ้าระวัง
R-04 ความปลอดภัย API	HTTPS/TLS และ CORS บน Staging	สูง	กำลังลด
R-05 ความล่าช้าพัฒนาหรือทดสอบ	เหลืองานพัฒนาถึง 15 เม.ย. ตาม PMP	สูง	เฝ้าระวัง
R-06 การเปลี่ยนแปลงไลบรารี	ล็อกเวอร์ชันในเอกสาร IE	ต่ำ	ลดแล้ว
R-07 การสื่อสารภายในทีม	มีรอบ MOM ภายใน/ภายนอก	ปานกลาง	ลดแล้ว
ข้อมูลทดสอบ	Mock Data ตามแผน	ปานกลาง	เกิดขึ้นใหม่

ปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ

เลขที่	วันที่รายงาน	ผู้พบรายงาน	ปัญหาที่พบ	แนวทางการดำเนินการ
ISS-006	24/03/2026	นายวีระ เนียมโกะ	PDF สระไทยจม	ปิดงาน

Change Request

CR ID	วันที่ยื่น	หัวข้อ	สถานะ
RBWF-CR-01	15 มีนาคม 2569	Profit Analysis ในใบเสนอราคา	อนุมัติแล้ว กำลังปิดในโค้ด

สรุปมติที่ประชุม

- ปิดงานพัฒนาที่เหลือของ Task 2 รวม CR-01 ภายในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2569
- ยืนยันปิด ISS-006 ใน CRR
- TESTER จัด TP ให้ทันทวนสอบก่อนเริ่มทดสอบ

เลิกประชุมเวลา: 15:00 น.

นางสาวปวีศา จันทรสภาพร
ผู้จัดรายการประชุม