



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_MOM_INT_20260422



รายงานการประชุม (ภายใน)

ประเภท: ประชุมภายในทีม (เตรียมประชุมลูกค้า)

ครั้งที่: ภายใน 7/2026

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

วันที่ประชุม: 22 เมษายน พ.ศ. 2569

สถานที่ประชุม: ห้องทำงานโครงการ บริษัท ซิมโฟนีซอฟท์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา: 09:00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม:

- นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (Project Manager)
- นายวีระ เนียมโกตะ (System Analyst and Team Leader)
- นายปริญญา พงษ์ดนตรี (Designer and Programmer)
- นายประกาศิต ทองนอก (Tester)

ผู้แทนลูกค้าไม่ได้เข้าร่วม (ประชุมภายในเท่านั้น)

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- วัตถุประสงค์: เตรียมรายงานสถานะทดสอบกับลูกค้าวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 งานพัฒนาหลักปิดวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2569 TP ทวนสอบวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 และ CR-02 อนุมัติวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2569

วาระที่ 2: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 2.1 ตัวเลขความคืบหน้าการทดสอบที่สื่อสารได้

- รายละเอียด: รอบทดสอบวันที่ 16–30 เมษายน พ.ศ. 2569 ณ วันนี้ประมาณครึ่งทาง ห้ามรายงานว่าผ่าน 100% หรือปิด TR
- มติที่ประชุม: ใช้ข้อความ “อยู่ระหว่าง System Testing ประมาณ 50–60% ปิดรอบวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569”

เรื่องที่ 2.2 การยืนยัน CR-02 Queue Display

- รายละเอียด: ทะเบียน RBWF_CR คือหน้าจอคิวจัดส่งบน TV ไม่ใช่ชื่อ Dashboard ยอดขายเป็นรหัสนี้
- มติที่ประชุม: อ้าง RBWF-CR-02 ตามทะเบียน และเชื่อม REQ-WRK-03

เรื่องที่ 2.3 Defect ที่พบระหว่างทดสอบ

- รายละเอียด: ISS-007 หน้าสถานะช่างช้า (18 เม.ย.) ISS-008 ปุ่มลบข้อผิดพลาด (วันนี้)
- มติที่ประชุม: PR แก่ ISS-008 ก่อนประชุมลูกค้าถ้าทัน ไม่ขอให้ลูกค้าลงนามว่าทดสอบจบ

วาระที่ 3: เรื่องอื่น ๆ

- ร่างตาราง UAT 01–20 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 และร่าง PSR ให้ลงนามวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569
- มติที่ประชุม: PM เสนอช่วงเวลาในประชุมลูกค้าหลังยืนยันสถานะทดสอบ

เปรียบเทียบตารางเวลาของ Project Plan เทียบกับการดำเนินงานจริง

Task	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	สถานะปัจจุบัน	หมายเหตุ
พัฒนาระบบหลัก	01/02/2026	15/04/2026	100%	ปิดงานตามแผน
การทดสอบระบบ	16/04/2026	30/04/2026	ประมาณ 47%	วันที่ 7 จาก 15 วันตามปฏิทินแผน

สรุป: อยู่ในแผน

เปรียบเทียบตารางต้นทุนเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง

ประเภทต้นทุน	งบประมาณตามสัญญา	ต้นทุนที่ใช้จริงสะสม	หมายเหตุ
บุคลากร (วิเคราะห์และออกแบบ)	62,000	62,000	ปิดงวด
บุคลากร (พัฒนาระบบหลัก)	148,000	148,000	ปิดงวด รวม CR-02 ในโควต้าเดิม
บุคลากร (ทดสอบระบบ)	22,500	10,500	ประมาณครึ่งรอบทดสอบ
เครื่องมือ QA และการสื่อสาร	40,000	26,000	สะสม 4 เดือนรวมชุด QA
รวมเทียบสัญญา 350,000	350,000	246,500	ยังอยู่ในงบประมาณ

สรุป: ยังอยู่ในงบประมาณ

ตารางการประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยง	สถานะตาม PMP
R-01 การเปลี่ยนแปลงขอบเขต	CR-02 อนุมัติแล้ว	สูง	เฝ้าระวัง
R-02 ความไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ	ใช้สแตคตาม IE ในงานประจำ	ปานกลาง	ลดแล้ว
R-03 การขาดแคลนบุคลากรทักษะเฉพาะ	วางแผนภาระงานตาม PMP	ปานกลาง	เฝ้าระวัง
R-04 ความปลอดภัย API	JWT HTTPS และ RBAC บน Staging	สูง	ลดแล้ว
R-05 ความล่าช้าทดสอบหรือ UAT	ยึดแผนปิดรอบทดสอบ 30 เม.ย. และตาราง UAT	สูง	เฝ้าระวัง
R-06 การเปลี่ยนแปลงไลบรารี	ล็อกเวอร์ชันในเอกสาร IE	ต่ำ	ลดแล้ว
R-07 การสื่อสารภายในทีม	มีรอบ MOM ภายใน/ภายนอก	ปานกลาง	ลดแล้ว
รายงานทดสอบจบก่อนเวลา	ยึดแผนปิดรอบ 30 เม.ย.	ปานกลาง	เกิดขึ้นใหม่
ความพร้อมเครื่องลูกค้าช่วง UAT	เตรียมคู่มือเบื้องต้น	ต่ำ	เกิดขึ้นใหม่

ปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ

เลขที่	วันที่รายงาน	ผู้พบรายงาน	ปัญหาที่พบ	แนวทางการดำเนินการ
ISS-007	18/04/2026	นายประกาศิต ทองนอก	หน้าปรับสถานะค้างช้า	Optimize SQL แล้ว รอ re-test
ISS-008	22/04/2026	นายปริญญา พงษ์คนตรี	ผู้เข้าชมเห็นปุ่มลบ	กำลังใส่ Directive ตามสิทธิ์

Change Request

CR ID	วันที่ยื่น	หัวข้อ	สถานะ
RBWF-CR-01	15 มีนาคม 2569	Profit Analysis	ปิดในโค้ดแล้ว
RBWF-CR-02	20 เมษายน 2569	Queue Display	อนุมัติแล้ว รอยืนยันกับลูกค้า

สรุปมติที่ประชุม

- ไม่รายงานว่าการทดสอบผ่าน 100% ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569
- อ้าง CR-02 ตามทะเบียน Queue Display
- เร่งปิด ISS-008 และเสนอตาราง UAT

เลิกประชุมเวลา: 10:30 น.

นางสาวปวีศา จันทรสภาพร
ผู้จัดรายการประชุม