



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_MOM_INT_20260425



รายงานการประชุม (ภายใน)

ประเภท: ประชุมภายในทีม (สรุปมติหลังประชุมลูกค้า)

ครั้งที่: ภายใน 8/2026

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

วันที่ประชุม: 25 เมษายน พ.ศ. 2569

สถานที่ประชุม: ห้องทำงานโครงการ บริษัท ซิมโฟนีซอฟท์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา: 13:30 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม:

- นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (Project Manager)
- นายวีระ เนียมโกตะ (System Analyst and Team Leader)
- นายปริญญา พงษ์ดนตรี (Designer and Programmer)
- นายประกาศิต ทองนอก (Tester)

ผู้แทนลูกค้าไม่ได้เข้าร่วม (ประชุมภายในเท่านั้น)

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- วัตถุประสงค์: กระจายมติจากประชุมลูกค้าวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 ที่ยืนยัน CR-02 และรับทราบว่าการทดสอบยังไม่ปิดรอบ

วาระที่ 2: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 2.1 ปิดรอบ System Testing

- รายละเอียด: ลูกค้าไม่ได้รับว่าผ่าน 100% ให้ส่ง TR หลังวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569
- มติที่ประชุม: TESTER ทดสอบต่อรวมเคส Queue Display ให้ครบภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569

เรื่องที่ 2.2 งานจาก CR-02

- รายละเอียด: หน้าจอ TV คิวจัดส่งต้องอยู่ในชุดทดสอบที่เหลือ
- มติที่ประชุม: PR รวม Queue Display ใน Staging วันนี้ TESTER เพิ่มเคส REQ-WRK-03

เรื่องที่ 2.3 ปิด ISS-005 ISS-007 และ ISS-008

- รายละเอียด: ลูกค้าให้ปิดก่อนสิ้นเดือน รวม ISS-005 ที่พบใน TC-STK-02
- มติที่ประชุม: re-test ทั้งสามรายการและอัปเดต CRR เป็น Done เมื่อผ่าน

วาระที่ 3: เรื่องอื่น ๆ

- ตาราง UAT ที่ลูกค้าเห็นชอบ 01–20 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
- มติที่ประชุม: PM นัดรายโมดูลและเตรียมบัญชีผู้ใช้ทดสอบ

เปรียบเทียบตารางเวลาของ Project Plan เทียบกับการดำเนินงานจริง

Task	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	สถานะปัจจุบัน	หมายเหตุ
พัฒนาระบบหลัก	01/02/2026	15/04/2026	100%	ปิดงานตามแผน
การทดสอบระบบ	16/04/2026	30/04/2026	ประมาณ 67%	หลังประชุมลูกค้า ยังไม่ปิดรอบ
การทดสอบ UAT	01/05/2026	20/05/2026	ยังไม่เริ่ม	นัดแล้ว

สรุป: อยู่ในแผน

เปรียบเทียบตารางต้นทุนเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง

ประเภทต้นทุน	งบประมาณตามสัญญา	ต้นทุนที่ใช้จริงสะสม	หมายเหตุ
บุคลากร (วิเคราะห์ / พัฒนา)	210,000	210,000	ปิดงวด
บุคลากร (ทดสอบระบบ)	22,500	15,000	ประมาณ 67% ของ Task 3
เครื่องมือ QA และการสื่อสาร	40,000	28,000	สะสม 4 เดือนรวมชุด QA
รวมเทียบสัญญา 350,000	350,000	253,000	ยังอยู่ในงบประมาณ

สรุป: ยังอยู่ในงบประมาณ

ตารางการประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยง	สถานะตาม PMP
R-01 การเปลี่ยนแปลงขอบเขต	CR-02 อนุมัติแล้วกำลังทดสอบ	สูง	เฝ้าระวัง
R-02 ความไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ	ใช้สแตกตาม IE ในงานประจำ	ปานกลาง	ลดแล้ว
R-03 การขาดแคลนบุคลากรทักษะเฉพาะ	วางแผนภาระงานตาม PMP	ปานกลาง	เฝ้าระวัง
R-04 ความปลอดภัย API	JWT HTTPS และ RBAC บน Staging	สูง	ลดแล้ว
R-05 ความล่าช้าทดสอบหรือ UAT	ตารางรายโมดูล 01–20 พ.ค.	สูง	เฝ้าระวัง
R-06 การเปลี่ยนแปลงโลบารรี	ล็อกเวอร์ชันในเอกสาร IE	ต่ำ	ลดแล้ว
R-07 การสื่อสารภายในทีม	มีรอบ MOM ภายใน/ภายนอก	ปานกลาง	ลดแล้ว
ความพร้อมเครื่องลูกค้า	คู่มือเบื้องต้นและสแตนด์บาย	ต่ำ	เกิดขึ้นใหม่

ปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ

เลขที่	วันที่รายงาน	ผู้พบรายงาน	ปัญหาที่พบ	แนวทางการดำเนินการ
ISS-005	16/04/2026	นายประกาศิต ทองนอก	สแกน Barcode ไม่โฟกัส (TC-STK-02)	re-test ให้ปิดก่อน 30 เม.ย. (CRR 004)
ISS-007	18/04/2026	นายประกาศิต ทองนอก	หน้าปรับสถานะช้า	re-test ให้ปิดก่อน 30 เม.ย.
ISS-008	22/04/2026	นายปริญญ์ พงษ์คนตรี	ผู้เข้าชมเห็นปุ่มลบ	re-test ให้ปิดก่อน 30 เม.ย.

Change Request

CR ID	วันที่ยื่น	หัวข้อ	สถานะ
RBWF-CR-02	20 เมษายน 2569	Queue Display	อนุมัติแล้ว รวมในรอบทดสอบที่เหลือ

สรุปมติที่ประชุม

- ปิด System Testing และร่าง TR ให้ทันสิ้นเดือนเมษายน

- รวม Queue Display ในเคสทดสอบ
- ปิด ISS-005/ISS-007/ISS-008 ใน CRR เมื่อ re-test ผ่าน

เลิกประชุมเวลา: 15:00 น.

นางสาวปวีศา จันทรสภาพร
ผู้จัดรายการประชุม