



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_MOM_INT_20260527



รายงานการประชุม (ภายใน)

ประเภท: ประชุมภายในทีม (เตรียมประชุมลูกค้า)

ครั้งที่: ภายใน 9/2026

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

วันที่ประชุม: 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ประชุม: ห้องทำงานโครงการ บริษัท ซิมโฟนีซอฟท์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา: 09:00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม:

- นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (Project Manager)
- นายวีระ เนียมโกะ (System Analyst and Team Leader)
- นายปริญญา พงษ์ดนตรี (Designer and Programmer)
- นายประกาศิต ทองนอก (Tester)

ผู้แทนลูกค้าไม่ได้เข้าร่วม (ประชุมภายในเท่านั้น)

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- วัตถุประสงค์: เตรียมประชุมปิดโครงการกับลูกค้าวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 หลัง UAT จบวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เพื่อลงนามรับมอบทั้งระบบ (Final VLD) และรับมอบงวดที่ 3 ในวันประชุมเดียวกัน รวมผลการ Restore ตาม ISS-010

วาระที่ 2: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 2.1 ชุดเอกสารที่ลูกค้าลงนามแล้ว

- รายละเอียด: UAT ปิดวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เตรียมลงนาม Final VLD และงวดที่ 3 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 TR ทวนสอบวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 SUD ทวนสอบวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
- มติที่ประชุม: PM จัดแฟ้มหลักฐานตามดัชนี RBWF_ALL ไม่ขอลงนามซ้ำในเอกสารที่ลงแล้ว

เรื่องที่ 2.2 สถานะ Task 5 การส่งมอบ

- รายละเอียด: เริ่มวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เหลือปิดคลังเอกสารและคู่มือ POG/MA ให้ครบภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
- มติที่ประชุม: รายงานความคืบหน้าประมาณ 70-80% ของงานส่งมอบ ไม่ใส่วันที่ทำงานหลังวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

เรื่องที่ 2.3 ผลการ Restore และ CR ที่ปิดแล้ว

- รายละเอียด: ISS-010 ผ่านเกณฑ์กู้คืน 1 ชั่วโมง CR-01 และ CR-02 ปิดตามทะเบียน RBWF_CR
- มติที่ประชุม: นำ CRR รายการ 007 และทะเบียน CR เป็นหลักฐานในวาระลูกค้า

วาระที่ 3: เรื่องอื่น ๆ

- ช่องทางบำรุงรักษาหลังปิดโครงการต้องชี้ไปที่ MA ไม่เปิดงานใหม่ในคลังนี้ และร่าง PSR ให้ลงนามวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
- มติที่ประชุม: TL ทบทวนข้อความ SLA ใน MA ก่อนวันประชุมลูกค้า

เปรียบเทียบตารางเวลาของ Project Plan เทียบกับการดำเนินงานจริง

Task	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	สถานะปัจจุบัน	หมายเหตุ
การทดสอบระบบ	16/04/2026	30/04/2026	100%	ปิดงานตามแผน
การทดสอบ UAT	01/05/2026	20/05/2026	100%	รับมอบ 20 พ.ค.
ส่งมอบระบบและประเมินผล	21/05/2026	31/05/2026	ประมาณ 64%	วันที่ 7 จาก 11 วันตามแผน

สรุป: อยู่ในแผน

เปรียบเทียบตารางต้นทุนเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง

ประเภทต้นทุน	งบประมาณตามสัญญา	ต้นทุนที่ใช้จริงสะสม	หมายเหตุ
บุคลากร (วิเคราะห์ / พัฒนา / ทดสอบ / UAT)	282,500	282,500	ปิดงวด
บุคลากร (ส่งมอบ)	27,500	17,500	ประมาณ 64% ของ Task 5
เครื่องมือ เซิร์ฟเวอร์ การสื่อสาร และ QA	40,000	33,000	ค่าเผื่อยังไม่ใช้
รวมเทียบสัญญา 350,000	350,000	333,000	ยังอยู่ในงบประมาณ

สรุป: ยังอยู่ในงบประมาณ

ตารางการประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยง	สถานะตาม PMP
R-01 การเปลี่ยนแปลงขอบเขต	ปิด CR ตาม RBWF_CR	สูง	ลดแล้ว
R-02 ความไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ	ปิดตามแผน IE	ปานกลาง	ลดแล้ว
R-03 การขาดแคลนบุคลากรทักษะเฉพาะ	ภาระงานส่งมอบครบตามแผน	ปานกลาง	ลดแล้ว
R-04 ความปลอดภัย Production	คง JWT HTTPS RBAC หลังส่งมอบใน MA	สูง	เฝ้าระวังต่อเนื่อง
R-05 ความล่าช้าพัฒนาหรือทดสอบ	UAT และส่งมอบตามแผน	สูง	ลดแล้ว
R-06 การเปลี่ยนแปลงไลบรารี	ล็อกเวอร์ชันในเอกสาร IE	ต่ำ	ลดแล้ว
R-07 การสื่อสารภายในทีม	มีรอบ MOM ภายใน/ภายนอก	ปานกลาง	ลดแล้ว
การย้ายข้อมูลจริง	Dry-Run ก่อน Go-Live	ต่ำ	เกิดขึ้นใหม่
งานหลังส่งมอบ	ชี้ไปที่ MA	ต่ำ	เกิดขึ้นใหม่

ปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ

เลขที่	วันที่รายงาน	ผู้พบรายงาน	ปัญหาที่พบ	แนวทางการดำเนินการ
ISS-009	15/05/2026	นายทีโนภาส อร์โทวรรณ	หวักระดาชใบเสร็จ	อัปเดต Configuration แล้ว
ISS-010	25/05/2026	นายประกาศิต ทองนอก	ทดสอบ Restore สำรองข้อมูล	ผ่านเกณฑ์ 1 ชั่วโมง

Change Request

CR ID	วันที่ยื่น	หัวข้อ	สถานะ
RBWF-CR-01	15 มีนาคม 2569	Profit Analysis	ปิดงานแล้ว
RBWF-CR-02	20 เมษายน 2569	Queue Display	ปิดงานแล้ว

สรุปมติที่ประชุม

- เตรียมแฟ้มปิดโครงการโดยไม่ลงนามซ้ำเอกสารที่รับมอบแล้ว
- รายงาน Task 5 ยังไม่จบจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
- ใช้ผลการ Restore และทะเบียน CR เป็นหลักฐานวาระลูกค้ำ

เลิกประชุมเวลา: 10:30 น.

นางสาวปวีศา จันทรสถาพร
ผู้จดยานงานการประชุม