



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_MOM_INT_20260530



รายงานการประชุม (ภายใน)

ประเภท: ประชุมภายในทีม (สรุปมติหลังประชุมลูกค้า)

ครั้งที่: ภายใน 10/2026

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

วันที่ประชุม: 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ประชุม: ห้องทำงานโครงการ บริษัท ซิมโฟนีซอฟท์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา: 13:30 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม:

- นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (Project Manager)
- นายวีระ เนียมโกตะ (System Analyst and Team Leader)
- นายปริญญา พงษ์ดนตรี (Designer and Programmer)
- นายประกาศิต ทองนอก (Tester)

ผู้แทนลูกค้าไม่ได้เข้าร่วม (ประชุมภายในเท่านั้น)

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- วัตถุประสงค์: กระจายมติปิดโครงการจากประชุมลูกค้าวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 และปิดคลังเอกสารให้ครบภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

วาระที่ 2: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 2.1 งานปิดคลังวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

- รายละเอียด: ลูกค้ายืนยันรับมอบระบบและเอกสารแล้ว เหลือตรวจลิงก์ใน RBWF_ALL และสำเนารายเดือนใน [โฟลเดอร์ Google Drive](#)
- มติที่ประชุม: PR ตรวจ backup รอบ พฤษภาคม PSR พฤษภาคมลงนามวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 แล้ว

เรื่องที่ 2.2 ไม่เปิดงานพัฒนาใหม่

- รายละเอียด: ลูกค้าให้ใช้ MA สำหรับงานหลังสัญญา
- มติที่ประชุม: ทีมไม่รับ CR ใหม่ในโครงการนี้หลังวันนี้

เรื่องที่ 2.3 ความเสี่ยงที่เหลือหลังส่งมอบ

- รายละเอียด: R-04 ความปลอดภัย Production เผื่อระวังต่อในงานดูแลระบบ
- มติที่ประชุม: บันทึกใน PSR ว่าลดความเสี่ยงโครงการแล้ว ส่วน Production อยู่ในขอบเขต MA

วาระที่ 3: เรื่องอื่น ๆ

- ตรวจสอบ Correction Register ทั้ง 7 รายการเป็น Done และทะเบียน CR ปิดครบ
- **มติที่ประชุม:** PM ยืนยัน CRR และ RBWF_CR ให้ตรงกับ PSR ที่ลงนามวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

เปรียบเทียบตารางเวลาของ Project Plan เทียบกับการดำเนินงานจริง

Task	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	สถานะปัจจุบัน	หมายเหตุ
การทดสอบ UAT	01/05/2026	20/05/2026	100%	รับมอบ 20 พ.ค.
ส่งมอบระบบและประเมินผล	21/05/2026	31/05/2026	ประมาณ 90%	ปิดคลังภายในพรุ่งนี้

สรุป: อยู่ในแผน

เปรียบเทียบตารางต้นทุนเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง

ประเภทต้นทุน	งบประมาณตามสัญญา	ต้นทุนที่ใช้จริงสะสม	หมายเหตุ
บุคลากรทุกงานตาม PMP	310,000	307,500	Task 5 ใกล้ปิด
เครื่องมือ เซิร์ฟเวอร์ และการสื่อสาร	25,000	25,000	ครบ 5 เดือน
การทดสอบ QA และค่าเผื่อ	15,000	8,000	ค่าเผื่อไม่ใช้ เพราะ CR ไม่เพิ่มงบ
รวมเทียบสัญญา 350,000	350,000	340,500	ยังอยู่ในงบประมาณ จะปิดที่สัญญาเมื่อสิ้นเดือน

สรุป: ยังอยู่ในงบประมาณ

ตารางการประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยง	สถานะตาม PMP
R-01 การเปลี่ยนแปลงขอบเขต	ติดตามทะเบียน RBWF_CR	สูง	ลดแล้ว
R-02 ความไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ	ติดตามแผน IE	ปานกลาง	ลดแล้ว
R-03 การขาดแคลนบุคลากรทักษะเฉพาะ	ภาระงานส่งมอบครบตามแผน	ปานกลาง	ลดแล้ว
R-04 ความปลอดภัย Production	เฝ้าระวังต่อเนื่องในงานดูแลระบบตาม MA	สูง	เฝ้าระวังต่อเนื่อง
R-05 ความล่าช้าพัฒนาหรือทดสอบ	ติดตาม PSR พฤษภาคม	สูง	ลดแล้ว
R-06 การเปลี่ยนแปลงโลบารรี	ล็อกเวอร์ชันในเอกสาร IE	ต่ำ	ลดแล้ว
R-07 การสื่อสารภายในทีม	ปิดรอบ MOM โครงการ	ปานกลาง	ลดแล้ว
งานหลังวันที่ 31 พ.ค.	ไม่บันทึกในโครงการนี้ ส่งต่อไป MA	ต่ำ	เกิดขึ้นใหม่

ปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ

เลขที่	วันที่รายงาน	ผู้พบรายงาน	ปัญหาที่พบ	แนวทางการดำเนินการ
ISS-009	15/05/2026	นายทินภาส อร์ไทรวรรณ	หัวกระดาดใบเสร็จ	ปิดงาน
ISS-010	25/05/2026	นายประกาศิต ทองนอก	ทดสอบ Restore	ปิดงาน ตาม CRR 007

Change Request

CR ID	วันที่ยื่น	หัวข้อ	สถานะ
RBWF-CR-01	15 มีนาคม 2569	Profit Analysis	ปิดงานแล้ว
RBWF-CR-02	20 เมษายน 2569	Queue Display	ปิดงานแล้ว

สรุปมติที่ประชุม

- ปิดคลังเอกสารภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 (PSR ลงนามวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 แล้ว)
- ไม่รับคำขอเปลี่ยนแปลงใหม่ในโครงการนี้

- ยืนยัน CRR และ RBWF_CR ครบก่อนปิดโครงการ

เลิกประชุมเวลา: 15:00 น.

นางสาวปวิศา จันทรสภาพร
ผู้จัดรายการประชุม