



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_PMPC_v1_0



เอกสาร แผนการดำเนินโครงการ ส่วนต้นทุน (PROJECT PLAN COST DOCUMENT)

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

เวอร์ชัน: 1.0

จัดทำโดย: นางสาวปวีศา จันทรสภาพร (PM)

วันที่จัดทำเอกสาร: 25 มกราคม พ.ศ. 2569

ระดับเอกสาร: ใช้ภายในบริษัทเท่านั้น (Internal Use Only) — ไม่ส่งให้ลูกค้า

ประวัติการจัดทำเอกสาร

ลำดับ	เวอร์ชัน	รายละเอียดการดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
1	0.1	จัดทำเอกสาร แผนการดำเนินโครงการ ส่วนต้นทุน	นางสาวปวีศา จันทรสภาพร (PM)	15 มกราคม พ.ศ. 2569
2	1.0	อนุมัติเอกสาร แผนการดำเนินโครงการ ส่วนต้นทุน	นายวิระ เนียมโกคะ (TL)	25 มกราคม พ.ศ. 2569

1. สรุปกำไรขั้นต้นเทียบมูลค่าสัญญา

เอกสาร PMP ข้อ 9 แสดงมูลค่างานตามสัญญาจ้างที่เสนอลูกค้า **350,000 บาท** เอกสารนี้บันทึกต้นทุนจริงภายในบริษัท เพื่อให้เห็นกำไรขั้นต้น

รายการ	จำนวน (บาท)
มูลค่างานตามสัญญา (PMP ข้อ 9)	350,000
ต้นทุนจริงรวม (Internal Cost)	300,000
กำไรขั้นต้น	50,000

2. การคำนวณต้นทุนจริงภายใน (Internal Cost Estimation)

การคำนวณใช้จำนวนวันทำงานตามแผนโครงการ (man-day) แต่ใช้อัตราต้นทุนจริงของบริษัท ซึ่งต่ำกว่าอัตราในเอกสาร PMP

2.1 ต้นทุนบุคลากรจริง (Man-day cost)

- Analyst (AN), Team Leader (TL): 1,800 บาท/วัน
- Designer (DES), Programmer (PR): 1,800 บาท/วัน
- Tester: 1,200 บาท/วัน
- Project Manager (PM): 2,000 บาท/วัน

Task No	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา (วัน)	ผู้รับผิดชอบ	อัตราต้นทุนจริง/วัน (บาท)	รวม (บาท)
1	วิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis & Design)	31	นายวีระ เนียมโก๊ะ (AN, TL)	1,800	55,800
2	พัฒนาระบบหลัก (Core System Development)	74	นายปริญญา พงษ์คนตรี (DES, PR)	1,800	133,200
3	การทดสอบระบบ (System Testing)	15	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	1,200	18,000
4	การทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้งาน (UAT)	20	นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (PM)	2,000	40,000
5	ส่งมอบระบบและจัดทำคู่มือ (System Delivery)	11	นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (PM)	2,000	22,000
	รวมต้นทุนบุคลากรจริง (Man-day cost)				269,000 บาท

2.2 ต้นทุนอื่น ๆ จริง (Additional Costs)

ประเภทต้นทุน	รายละเอียด	จำนวน / หน่วย	ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)
ต้นทุนบุคลากร (Man-day)	ค่าต้นทุนบุคลากรจริงตามตารางเวลาโครงการ 5 เดือน			269,000
ต้นทุนเครื่องมือและซอฟต์แวร์	ค่าบริการ Cloud Server, Docker, MySQL และ GitHub	5 เดือน	2,000	10,000
ต้นทุนการสื่อสารและประชุม	ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและจัดประชุมทีม	5 เดือน	800	4,000
ต้นทุนการทดสอบและการประกันคุณภาพ	ค่าอุปกรณ์การทดสอบและเครื่องมือ QA	1 ชุด	5,000	5,000
ต้นทุนอื่น ๆ (Contingency)	ค่าเผื่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมระหว่างโครงการ			12,000
	รวมต้นทุนจริงภายใน			300,000 บาท

รวมต้นทุนจริงภายใน (รวม Man-day และต้นทุนอื่น ๆ): 300,000 บาท
กำไรขั้นต้นเทียบมูลค่าสัญญา 350,000 บาท: 50,000 บาท

3. การอนุมัติภายในบริษัท (Internal Approval)

เอกสารนี้ใช้ภายในบริษัทเท่านั้น ไม่ส่งให้ลูกค้าและไม่มีลายเซ็นผู้ว่าจ้าง

- ☒ อนุมัติ
- ☐ ไม่อนุมัติ

ผู้จัดทำ (Prepared By)	ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติภายใน (Reviewed / Approved By)
Pawarisa J.	Veera N.

ผู้จัดทำ (Prepared By)	ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติภายใน (Reviewed / Approved By)
(นางสาวปวีศา จันทรสถาพร)	(นายวีระ เนียมโกะ)
ผู้จัดการโครงการ (PM)	หัวหน้าทีมวิเคราะห์ (TL, AN)
โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)	โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
วันที่: 15 มกราคม พ.ศ. 2569	วันที่: 25 มกราคม พ.ศ. 2569