



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_PSR_20260424



รายงานความก้าวหน้าของโครงการ (Progress Status Report)

ประเภท: รายงานภายนอกสำหรับลูกค้า

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

วันที่รายงาน: 24 เมษายน พ.ศ. 2569

ช่วงเวลาที่ยื่นรายงาน: 1 เมษายน 2569 - 24 เมษายน 2569

นำเสนอและลงนามในประชุมร่วมลูกค้าครั้งที่ 4/2026 (RBWF_MOM_EXT_20260424)

1. ความคืบหน้าของงานที่เสร็จสิ้นตามแผนการดำเนินงาน

Task No	Task Description	Start Date	End Date	Progress	Duration (days)	Assigned To	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026
1	วิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis & Design)	01-Jan-2026	31-Jan-2026	100%	31	นายวีระ เนียมโก๊ะ (AN, TL)	■■■■■■■■		
2	พัฒนาระบบหลัก (Core System Development)	01-Feb-2026	15-Apr-2026	100%	74	นายปริญญา พงษ์ดนตรี (DES, PR)		■■■■■■■■	■■■■■■■■
3	การทดสอบระบบ (System Testing)	16-Apr-2026	30-Apr-2026	60%	15	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)			
4	การทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้งาน (UAT)	01-May-2026	20-May-2026	0%	20	นางสาวปวีศา จันทรสภาพร (PM)			
5	ส่งมอบระบบและประเมินผล (System Delivery)	21-May-2026	31-May-2026	0%	11	นางสาวปวีศา จันทรสภาพร (PM)			

สรุป: งานพัฒนาหลักปิดตามแผนวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2569 System Testing เริ่มวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2569 และ ณ วันนี้ดำเนินการประมาณ 60% ยังไม่ปิดรอบทดสอบและยังไม่สรุป Test Report ว่าผ่าน 100% จะปิดรอบวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 RBWF-CR-02 Queue Display อนุมัติวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2569 โดยไม่เพิ่มงบ นัด UAT วันที่ 01-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2569



2. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบเจอในระหว่างการดำเนินโครงการ

No	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการแก้ปัญหา
1	หน้าจอ UI สแกน Barcode ไม่โฟกัสอัตโนมัติ (พบระหว่าง TC-STK-02)	แก้ไข Focus Handler ใน Svelte (ISS-005 / CRR 004) อยู่ระหว่างทดสอบซ้ำ
2	หน้าจอการปรับสถานะช่างแสดงผลช้า	Optimize SQL Query และเพิ่ม Index (ISS-007) อยู่ระหว่างทดสอบซ้ำ
3	ผู้เข้าชมทั่วไปมองเห็นปุ่มลบ	เพิ่ม Directive ซ่อนปุ่มตามสิทธิ์ใน Svelte (ISS-008)

3. เปรียบเทียบตารางต้นทุนเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง

ประเภทต้นทุน	งบประมาณตามสัญญา (บาท)	ต้นทุนที่ใช้จริงสะสม (บาท)	หมายเหตุ
บุคลากร (วิเคราะห์และออกแบบ)	62,000	62,000	ปิดงวด Task 1
บุคลากร (พัฒนาระบบหลัก)	148,000	148,000	ปิดงวด Task 2 รวม CR-02 โดยไม่เพิ่มงบ
บุคลากร (ทดสอบระบบ)	22,500	13,500	ประมาณ 60% ของ Task 3
บุคลากร (UAT / ส่งมอบ)	77,500	0	เริ่มพฤษภาคม
เครื่องมือ เซิร์ฟเวอร์ และการสื่อสาร	25,000	20,000	สะสม 4 เดือน
การทดสอบ QA และค่าเผื่อ	15,000	8,000	ใช้ชุดเครื่องมือ QA ตามแผน
รวม	350,000	251,500	ยังอยู่ในงบประมาณ

สรุป: ยังอยู่ในงบประมาณ

4. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และการแก้ไขหรือจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ

ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยง	โอกาสเกิด
R-01 การเปลี่ยนแปลงขอบเขต	ติดตาม CR-02 Queue Display ใน RBWF_CR	สูง	เฝ้าระวัง
R-02 ความไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ	ใช้สแตกตาม IE ในงานประจำ	ปานกลาง	ลดแล้ว
R-03 การขาดแคลนบุคลากรทักษะเฉพาะ	วางแผนภาระงานตาม PMP	ปานกลาง	เฝ้าระวัง
R-04 ความปลอดภัย API	JWT HTTPS และ RBAC ใช้งานบน Staging	สูง	ลดแล้ว
R-05 ความล่าช้าทดสอบหรือ UAT	กำหนดตาราง UAT รายโมดูล 01-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2569	สูง	เฝ้าระวัง
R-06 การเปลี่ยนแปลงไลบรารี	ล็อกเวอร์ชันในเอกสาร IE	ต่ำ	ลดแล้ว
R-07 การสื่อสารภายในทีม	มีรอบ MOM ภายใน/ภายนอก	ปานกลาง	ลดแล้ว
ความพร้อมของเครื่องมือใช้งานฝั่งลูกค้าในช่วง UAT	จัดเตรียมคู่มือเบื้องต้นและสแตนด์บายทางเทคนิค	ต่ำ	เกิดขึ้นใหม่

5. ปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ

เลขที่	วันที่รายงาน	ผู้พบรายงาน	ปัญหาที่พบ	แนวทางการดำเนินการ
ISS-005	16/04/2026	นายประภาศิต ทองนอก	หน้าจอ UI สแกน Barcode ไม่โฟกัสอัตโนมัติ (TC-STK-02)	แก้ไข Focus Handler ใน Svelte (CRR 004)
ISS-007	18/04/2026	นายประภาศิต ทองนอก	หน้าจอการปรับสถานะช่างแสดงผลช้า	Optimize SQL Query และเพิ่ม Index
ISS-008	22/04/2026	นายปริญญา พงษ์ดนตรี	สิทธิ์ RBAC ผู้เข้าชมทั่วไปมองเห็นปุ่มลบ	เพิ่ม Directive ซ่อนปุ่มตามสิทธิ์ใน Svelte

Change Request

CR ID	วันที่ยื่น	หัวข้อ	สถานะ
RBWF-CR-01	15 มีนาคม 2569	Profit Analysis ในใบเสนอราคา	อนุมัติและดำเนินการแล้ว
RBWF-CR-02	20 เมษายน 2569	หน้าจอ Queue Display สำหรับจอ TV คลังสินค้า	อนุมัติแล้ว ไม่เพิ่มงบประมาณ

รายงานโดย: นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (Project Manager)
วันที่: 24 เมษายน พ.ศ. 2569

ผู้ลงนามรับรองรายงานความก้าวหน้า

ผู้แทนลูกค้า	ผู้จัดการโครงการ (PM)	หัวหน้าทีมวิเคราะห์ (TL)	นักออกแบบ/พัฒนา (DES/PR)	ผู้ทดสอบระบบ (TESTER)
ทีโนภาส อรไทรวรรณ (นายทีโนภาส อรไทรวรรณ)	Pawarisa J. (นางสาวปวีศา จันทรสถาพร)	Veera N. (นายวีระ เนียมโกะ)	Parinya P. (นายปริญญา พงษ์ดนตรี)	Prakasit T. (นายประภาศิต ทองนอก)