



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)  
เอกสารส่งตรวจ: RBWF\_SOW\_v1\_0



## เอกสาร ขอบเขตการทำงาน (Statement of Work)

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

เวอร์ชัน: 1.0

จัดทำโดย: นางสาวปวีศา จันทรสภาพร (PM)

วันที่จัดทำเอกสาร: 05 มกราคม พ.ศ. 2569

### ประวัติการจัดทำเอกสาร

| ลำดับ | เวอร์ชัน | รายละเอียดการดำเนินการ       | ผู้ดำเนินการ                | วันที่ดำเนินการ     |
|-------|----------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1     | 0.1      | จัดทำเอกสาร ขอบเขตการทำงาน   | นางสาวปวีศา จันทรสภาพร (PM) | 02 มกราคม พ.ศ. 2569 |
| 2     | 0.1      | ตรวจทาน ขอบเขตการทำงาน       | นายวีระ เนียมโกตะ (TL, AN)  | 05 มกราคม พ.ศ. 2569 |
| 3     | 1.0      | อนุมัติเอกสาร ขอบเขตการทำงาน | นายทีโณภาส อรไทรวรรณ        | 05 มกราคม พ.ศ. 2569 |

### 1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำ Statement of Work

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของการพัฒนา

ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร (Rabbit Workflow - RBWF)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งมอบระบบให้แก่ บริษัท ชิมโฟร์ซอฟท์ จำกัด

รวมถึงกำหนดขอบเขตหน้าที่ของผู้ใช้งานทุกฝ่ายในองค์กร

### 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสต็อกสินค้า และคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อบูรณาการเวิร์กโฟลว์งานขาย การออกคำขอเสนอราคา (RFQ), ใบเสนอราคา (Quotation), และใบสั่งซื้อ (Purchase Order - PO)
- เพื่อบริหารคิวงานสลับคนงาน (Worker Assignment) คิวการจัดส่งสินค้า (Delivery Note - DN Queue) และแจ้งเตือนสถานะเรียลไทม์
- เพื่อเชื่อมโยงระบบบัญชีเงินสด (Cash Ledger) การเบิกจ่าย (Reimbursement) รายจ่าย (Expenses) ค่าคอมมิชชัน และเงินเดือนพนักงาน
- เพื่อรองรับการกำหนดสิทธิ์ตามบทบาทหน้าที่ (Role-Based Access Control - RBAC) ให้ความปลอดภัยระดับองค์กร

### 3. ขอบเขตของโครงการ (Project Scope)

การพัฒนาและจัดสรรระบบแบ่งตามสิทธิ์และฟังก์ชันการทำงานหลัก 6 ส่วนดังนี้:

### 3.1 ระบบจัดการคลังสินค้าและสต็อกกระเบื้อง (Stock Management)

- บันทึกและตรวจนับสต็อกกระเบื้องแยกตามประเภท ขนาด เกรด และคลังสินค้า
- ระบบแจ้งเตือนสต็อกขั้นต่ำ (Stock Notification) และจัดการผู้รับแจ้งเตือน

### 3.2 ระบบการขายและใบเสนอราคา (RFQ & Quotation Management)

- บันทึกคำขอใบเสนอราคา (RFQ) จากลูกค้าและติดตามสถานะ
- ออกใบเสนอราคา (Quotation), คำนำณกำไร/ส่วนลด, ออกเอกสาร PDF และส่งอนุมัติ
- คำนวณค่าคอมมิชชันพนักงานขาย และประวัติการรับคอมมิชชัน

### 3.3 ระบบจัดซื้อและออกคำสั่งซื้อ (Purchase Order Management)

- สร้างและอนุมัติใบสั่งซื้อ (PO) ส่งไปยังผู้จัดจำหน่าย (Suppliers)
- บันทึกรับสินค้าเข้าคลัง (PO Receipts) พร้อมอัปโหลดรูปภาพและใบรับสินค้า
- จัดการเอกสารใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และบันทึกการชำระเงินค่างวด PO

### 3.4 ระบบจัดการงานช่าง การจัดส่ง และคิวงาน (Worker & DN Management)

- มอบหมายงานช่าง (Worker Job Assignment) บันทึกถ่ายรูปผลงานและการตัดคิว
- แสดงผลหน้าจอกิวการจัดเตรียมสินค้า (Queue Display) และออกใบส่งของ (Delivery Note PDF)
- ระบบแจ้งเตือนการจัดส่งและสถานะงานแบบเรียลไทม์ผ่าน WebSocket

### 3.5 ระบบการเงิน บัญชีเงินสด และรายงาน (Finance & Cash Ledger)

- บันทึกสมุดบัญชีเงินสดรับ-จ่าย (Cash Ledger) และสรุยอดคงเหลือ
- บันทึกรายการค่าใช้จ่ายองค์กร (Expenses) และการเบิกจ่ายพนักงาน (Reimbursements)
- ระบบคำนวณเงินเดือนพนักงาน (Salary Management) และออกใบเสร็จรับเงิน (Receipt PDF)
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานการเงินประจำเดือน

### 3.6 ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์ (User & RBAC Management)

- บริหารจัดการผู้ใช้งาน (Users), เอเจนต์ (Agents), พนักงาน (Workers) และผู้จัดจำหน่าย (Suppliers)
- กำหนดบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึงเมนู/API (Role-Based Access Control)
- เปลี่ยนรหัสผ่านและรักษาความปลอดภัยของระบบ

## 4. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569


## 5. จดการส่งมอบและการชำระเงิน

- **งวดที่ 1 (30%):** ส่งมอบเอกสารวิเคราะห์และวางแผนระบบ ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569
  - เอกสารขอบเขตการทำงาน (SOW)
  - แผนการดำเนินโครงการ (PMP)
  - เอกสารสรุปความต้องการซอฟต์แวร์ (SRS)
- **งวดที่ 2 (40%):** ส่งมอบระบบซอฟต์แวร์หลักและการเชื่อมโยงข้อมูล ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569
  - เอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์ (SDD)
  - ซอฟต์แวร์ระบบ Rabbit Workflow (API Backend + Frontend)
- **งวดที่ 3 (30%):** ส่งมอบการทดสอบ เอกสารผู้ใช้ และระบบพร้อมใช้งานสมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
  - เอกสารรายงานผลการทดสอบ (TP, TR, UAT)
  - เอกสารคู่มือผู้ใช้งาน (SUD) และแผนบำรุงรักษา (MA)

## 6. ข้อตกลงและการลงนามอนุมัติ (Sign-off Agreement)

ทุกฝ่ายได้รับทราบและเห็นชอบตามขอบเขตงานและเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารนี้

- ☒ อนุมัติ
- ☐ ไม่อนุมัติ

| ผู้จัดทำ (Prepared By)                                                            | ผู้ทบทวน / สอบทาน (Reviewed By)                                                   | ผู้ว่าจ้าง / ลูกค้า (Customer Approver)                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| (นางสาวปวีศา จันทรสถาพร)                                                          | (นายวีระ เนียมโก๊ะ)                                                               | (นายทินภาส อรไธวรรณ)                                                               |
| ผู้จัดการโครงการ (PM)                                                             | หัวหน้าทีมวิเคราะห์ (TL, AN)                                                      | ผู้มีอำนาจลงนาม                                                                    |
| โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)                                                    | โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)                                                    | บริษัท ซิมโฟนีซอฟท์ จำกัด                                                          |
| วันที่: 02 มกราคม พ.ศ. 2569                                                       | วันที่: 05 มกราคม พ.ศ. 2569                                                       | วันที่: 05 มกราคม พ.ศ. 2569                                                        |