



เอกสาร ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ (SOFTWARE COMPONENTS DOCUMENT - SWC)

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร
ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)
เวอร์ชัน: 1.0
จัดทำโดย: นายปริญญา พงษ์ดนตรี (DES, PR)
วันที่อนุมัติเอกสาร: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569

ประวัติการจัดทำเอกสาร

ลำดับ	เวอร์ชัน	รายละเอียดการดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
1	0.1	จัดทำตรรกะและโครงสร้างส่วนประกอบซอฟต์แวร์	นายปริญญา พงษ์ดนตรี (DES, PR)	20 มีนาคม พ.ศ. 2569
2	1.0	อนุมัติเอกสารส่วนประกอบซอฟต์แวร์	นายวีระ เนียมโก๊ะ (TL, AN)	25 มีนาคม พ.ศ. 2569

ซอร์สโค้ดทั้งหมดอยู่ที่ <https://github.com/symphosoftware/workflowv2.rabbittile.com>

วันที่ในตารางข้อ 1 สอดคล้องกับแผนโครงการ (PMP): พัฒนา 01/02/2026–15/04/2026 โดย PR จัดทำกรณีทดสอบตามเอกสาร TP 05/04/2026–15/04/2026 และทดสอบระบบ 16/04/2026–30/04/2026 โดย TESTER
รหัสกรณีทดสอบตรงกับเอกสาร TP และ RTM

1. ตารางส่วนประกอบซอฟต์แวร์ (Software Components Schedule)

Module Name	Coding	Assign To	Expected Date	Start Date	Finish Date	Test Cases	Assign To	Expected Date	Finish Date	Test	Assign To	Expected Date	Finish Date
SC-STK-01 api/handlers/products.go	REQ-STK-01	นายปริญญา พงษ์ดนตรี (PR)	07/02/2026	01/02/2026	07/02/2026	TC-STK-01	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	05/04/2026	05/04/2026	TC-STK-01	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	16/04/2026	17/04/2026

Module Name	Coding	Assign To	Expected Date	Start Date	Finish Date	Test Cases	Assign To	Expected Date	Finish Date	Test	Assign To	Expected Date	Finish Date
SC-STK-02 api/handlers/stock.go	REQ-STK-02	นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)	11/02/2026	08/02/2026	11/02/2026	TC-STK-02	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	05/04/2026	05/04/2026	TC-STK-02	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	16/04/2026	17/04/2026
SC-STK-04 api/handlers/stock_notify.go	REQ-STK-04	นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)	14/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	TC-STK-04	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	05/04/2026	05/04/2026	TC-STK-04	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	16/04/2026	17/04/2026
SC-QTO-01 api/handlers/rfq.go	REQ-QTO-01	นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)	18/02/2026	15/02/2026	18/02/2026	TC-QTO-01	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	06/04/2026	06/04/2026	TC-QTO-01	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	18/04/2026	19/04/2026
SC-QTO-02 api/handlers/quotations.go	REQ-QTO-02	นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)	22/02/2026	19/02/2026	22/02/2026	TC-QTO-02	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	06/04/2026	06/04/2026	TC-QTO-02	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	18/04/2026	19/04/2026
SC-QTO-03 frontend/src/pages/QuotationManagement.svelte	REQ-QTO-03	นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)	25/02/2026	23/02/2026	25/02/2026	TC-QTO-03	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	06/04/2026	06/04/2026	TC-QTO-03	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	18/04/2026	19/04/2026
SC-QTO-04 api/handlers/quotation_profit.go	REQ-QTO-04	นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)	28/02/2026	26/02/2026	28/02/2026	TC-QTO-04	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	06/04/2026	06/04/2026	TC-QTO-04	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	18/04/2026	19/04/2026
SC-PO-01 api/handlers/po_v2.go	REQ-PO-01	นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)	04/03/2026	01/03/2026	04/03/2026	TC-PO-01	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	07/04/2026	07/04/2026	TC-PO-01	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	20/04/2026	21/04/2026
SC-PO-02 api/handlers/po_receipts.go	REQ-PO-02	นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)	08/03/2026	05/03/2026	08/03/2026	TC-PO-02	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	07/04/2026	07/04/2026	TC-PO-02	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	20/04/2026	21/04/2026
SC-PO-03 api/handlers/po_payments.go	REQ-PO-03	นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)	11/03/2026	09/03/2026	11/03/2026	TC-PO-03	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	07/04/2026	07/04/2026	TC-PO-03	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	20/04/2026	21/04/2026
SC-PO-04 frontend/src/pages/SuppliersPage.svelte	REQ-PO-04	นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)	14/03/2026	12/03/2026	14/03/2026	TC-PO-04	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	07/04/2026	07/04/2026	TC-PO-04	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	20/04/2026	21/04/2026
SC-WRK-01 api/handlers/worker_jobs.go	REQ-WRK-01	นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)	18/03/2026	15/03/2026	18/03/2026	TC-WRK-01	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	08/04/2026	08/04/2026	TC-WRK-01	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	22/04/2026	23/04/2026
SC-WRK-02 api/handlers/dn_job_photos.go	REQ-WRK-02	นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)	22/03/2026	19/03/2026	22/03/2026	TC-WRK-02	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	08/04/2026	08/04/2026	TC-WRK-02	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	22/04/2026	23/04/2026

Module Name	Coding	Assign To	Expected Date	Start Date	Finish Date	Test Cases	Assign To	Expected Date	Finish Date	Test	Assign To	Expected Date	Finish Date
SC-WRK-03 api/handlers/ws.go	REQ-WRK-03	นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)	26/03/2026	23/03/2026	26/03/2026	TC-WRK-03	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	08/04/2026	08/04/2026	TC-WRK-03	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	22/04/2026	23/04/2026
SC-WRK-04 api/handlers/delivery_pdf.go	REQ-WRK-04	นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)	31/03/2026	27/03/2026	31/03/2026	TC-WRK-04	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	08/04/2026	08/04/2026	TC-WRK-04	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	22/04/2026	23/04/2026
SC-FIN-01 api/handlers/cash_ledger.go	REQ-FIN-01	นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)	02/04/2026	01/04/2026	02/04/2026	TC-FIN-01	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	09/04/2026	09/04/2026	TC-FIN-01	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	24/04/2026	25/04/2026
SC-FIN-02 api/handlers/expenses.go	REQ-FIN-02	นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)	04/04/2026	03/04/2026	04/04/2026	TC-FIN-02	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	09/04/2026	09/04/2026	TC-FIN-02	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	24/04/2026	25/04/2026
SC-FIN-03 api/handlers/salary.go	REQ-FIN-03	นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)	06/04/2026	05/04/2026	06/04/2026	TC-FIN-03	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	09/04/2026	09/04/2026	TC-FIN-03	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	24/04/2026	25/04/2026
SC-FIN-04 frontend/src/pages/ReportsPage.svelte	REQ-FIN-04	นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)	08/04/2026	07/04/2026	08/04/2026	TC-FIN-04	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	09/04/2026	09/04/2026	TC-FIN-04	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	24/04/2026	25/04/2026
SC-SEC-01 api/handlers/auth.go	REQ-SEC-01	นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)	15/04/2026	09/04/2026	15/04/2026	TC-SEC-01	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	10/04/2026	10/04/2026	TC-SEC-01	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	26/04/2026	26/04/2026
SC-NFR-01 docker-compose.yml	REQ-NFR-01	นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)	15/04/2026	10/04/2026	15/04/2026	TC-NFR-01	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	12/04/2026	15/04/2026	TC-NFR-01	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	27/04/2026	28/04/2026
SC-NFR-02 api/	REQ-NFR-02	นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)	15/04/2026	10/04/2026	15/04/2026	TC-NFR-02	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	12/04/2026	15/04/2026	TC-NFR-02	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	27/04/2026	28/04/2026
SC-NFR-03 api/middleware/	REQ-NFR-03	นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)	15/04/2026	10/04/2026	15/04/2026	TC-NFR-03	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	12/04/2026	15/04/2026	TC-NFR-03	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	29/04/2026	29/04/2026
SC-NFR-04	REQ-NFR-04	นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)	15/04/2026	10/04/2026	15/04/2026	TC-NFR-04	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	12/04/2026	15/04/2026	TC-NFR-04	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)	30/04/2026	30/04/2026

2. ดรรชนีซอร์สโค้ดและโมดูลซอฟต์แวร์ (Source Code Component Index)

คลังซอร์ส: <https://github.com/symphosoftware/workflowv2.rabbittle.com>

2.1 Backend API Components (Go Language - api/)

2.1.1 Core API Entry & Configuration

- [api/main.go](#) - จุดเริ่มต้นการทำงานของ REST API Engine, Router Routing และ Middleware Setup
- [api/go.mod](#) & [api/go.sum](#) - การจัดการ Go Dependencies
- [api/Dockerfile](#) - Docker Build Specification สำหรับ Go Backend
- [api/config/](#) - ค่าคอนฟิกูเรชันระบบและการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
- [api/middleware/](#) - JWT Authentication และ RBAC Middleware

2.1.2 API Business Handlers (api/handlers/)

- [auth.go](#) - ระบบล็อกอิน เข้าสู่ระบบ และยืนยันตัวตน JWT (SC-SEC-01)
- [stock.go](#) & [stock_adjust.go](#) & [stock_notify.go](#) - บริหารจัดการสต็อกและระบบแจ้งเตือนสินค้า (SC-STK-01, SC-STK-02, SC-STK-04)
- [products.go](#) & [product_categories.go](#) - จัดการแคตตาล็อกสินค้ากระเบื้อง (SC-STK-01)
- [quotations.go](#) & [quotation_pdf.go](#) & [quotation_profit.go](#) - ออกใบเสนอราคา คำนวณกำไร และสร้าง PDF (SC-QTO-02, SC-QTO-03, SC-QTO-04)
- [rfq.go](#) & [rfq_notify.go](#) - จัดการคำขอใบเสนอราคา (SC-QTO-01)
- [po_v2.go](#) & [po_pdf.go](#) & [po_receipts.go](#) & [po_payments.go](#) - จัดการใบสั่งซื้อ รับสินค้า และชำระเงิน PO (SC-PO-01, SC-PO-02, SC-PO-03)
- [worker_jobs.go](#) & [worker_assign.go](#) & [workers.go](#) - บริหารงานช่างและการมอบหมายงาน (SC-WRK-01)
- [dn_prepare_queue.go](#) & [delivery_pdf.go](#) & [dn_job_photos.go](#) - คิวการจัดส่งและออก Delivery Note PDF (SC-WRK-02, SC-WRK-03, SC-WRK-04)
- [cash_ledger.go](#) & [expenses.go](#) & [reimbursements.go](#) & [salary.go](#) - ระบบการเงินและบัญชีเงินสด (SC-FIN-01, SC-FIN-02, SC-FIN-03)
- [users.go](#) & [rbac.go](#) & [registered_users.go](#) - บริหารผู้ใช้งานและสิทธิ์ (SC-SEC-01)
- [ws.go](#) - WebSocket Server สำหรับการสื่อสารสถานะคิวงานเรียลไทม์ (SC-WRK-03)

2.2 Frontend Web App Components (Vite + Svelte - frontend/)

2.2.1 Core App Setup

- [frontend/src/App.svelte](#) - Root Component & Router Routing Table
- [frontend/src/main.js](#) - Svelte Application Mount Entrypoint
- [frontend/vite.config.js](#) - Vite Build Configuration
- [frontend/package.json](#) - Node.js Dependency Index

2.2.2 User Interface Pages (frontend/src/pages/)

- [StockManagement.svelte](#) - หน้าจัดการสต็อกสินค้า (SC-STK-01, SC-STK-02)
- [QuotationManagement.svelte](#) & [RFQPage.svelte](#) - หน้าออกใบเสนอราคาและจัดการ RFQ (SC-QTO-01, SC-QTO-02, SC-QTO-03)
- [PurchaseOrdersPage.svelte](#) & [SuppliersPage.svelte](#) - หน้าจัดการใบสั่งซื้อและผู้จัดจำหน่าย (SC-PO-01, SC-PO-04)
- [WorkerJobsPage.svelte](#) & [WorkerManagement.svelte](#) - หน้าจัดการงานช่าง (SC-WRK-01, SC-WRK-02)
- [QueueDisplayPage.svelte](#) & [DNPublicView.svelte](#) - หน้าแสดงผลคิวงานเตรียมสินค้าและ DN (SC-WRK-03, SC-WRK-04)
- [CashManagementPage.svelte](#) & [ExpensesPage.svelte](#) - หน้าสมุดบัญชีเงินสดและค่าใช้จ่าย (SC-FIN-01, SC-FIN-02)

- [SalaryPage.svelte](#) & [ReimbursementsPage.svelte](#) - หน้าการจ่ายเงินเดือนและเบิกจ่าย (SC-FIN-02, SC-FIN-03)
- [UserManagement.svelte](#) & [RoleManagement.svelte](#) - หน้าจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์ RBAC (SC-SEC-01)
- [ReportsPage.svelte](#) & [ShowcasePage.svelte](#) - หน้าสรุปรายงานและโชว์รูมสินค้า (SC-FIN-04)

3. โครงสร้างคอนเทนเนอร์และ Docker Environment (docker-compose.yml)

ไฟล์ [docker-compose.yml](#) (SC-NFR-01)

- **rbwf-api**: Container รัน Go Backend REST API Services
- **rbwf-frontend**: Container รัน Svelte Frontend Web App
- **rbwf-mysql**: Database Container รัน MySQL 8.0 Engine
- **rbwf-nginx**: Reverse Proxy Container กระจาย Traffic Port 80/443

4. การอนุมัติภายในบริษัท (Internal Approval)

เอกสารนี้ใช้ภายในทีมพัฒนา ไม่มีลายเซ็นผู้ว่าจ้าง

- ☒ อนุมัติ
- ☐ ไม่อนุมัติ

ผู้จัดทำ (Prepared By)	ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติภายใน (Reviewed / Approved By)
Parinya P.	Veera N.
(นายปริญญา พงษ์คนตรี)	(นายวีระ เนียมโกะ)
ผู้ออกแบบและพัฒนา (DES, PR)	หัวหน้าทีมวิเคราะห์ (TL, AN)
โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)	โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
วันที่: 20 มีนาคม พ.ศ. 2569	วันที่: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569