



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_CR



เอกสาร ทะเบียนคำขอเปลี่ยนแปลง (CHANGE REQUEST RECORD)

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

เวอร์ชัน: 1.0

จัดทำโดย: นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (PM)

วันที่อนุมัติเอกสาร: 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

1. ทะเบียนรายการคำขอเปลี่ยนแปลง (Change Request Register)

CR ID	วันที่ยื่นคำขอ	หัวข้อการเปลี่ยนแปลง	ผู้ยื่นคำขอ	ผลกระทบ (Man-day / Cost)	สถานะการพิจารณา	ลิงก์รายละเอียด
RBWF-CR-01	15 มีนาคม 2569	เพิ่มระบบคำนวณกำไรขั้นต้น (Profit Analysis) ในใบเสนอราคา	ทีมขาย	+3 วัน / 0 บาท	APPROVED	RBWF_CR_20260315
RBWF-CR-02	20 เมษายน 2569	เพิ่มหน้าจอ Queue Display สำหรับแสดงคิวจัดส่งบนจอ TV คลังสินค้า	ฝ่ายจัดส่ง	+5 วัน / 0 บาท	APPROVED	RBWF_CR_20260420

2. ข้อตกลงและการลงนามอนุมัติ (Sign-off Agreement)



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ

ผู้จัดทำ (Prepared By)	ผู้ทบทวน / สอบทาน (Reviewed By)	ผู้ว่าจ้าง / ลูกค้า (Customer Approver)
(นางสาวปวีศา จันทรสถาพร)	(นายวีระ เนียมโกะ)	(นายทินาส อรไทรธรรม)
ผู้จัดการโครงการ (PM)	หัวหน้าทีมวิเคราะห์ (TL, AN)	ผู้มีอำนาจลงนาม
โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)	โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)	บริษัท ซิมโฟรซอพท์ จำกัด
วันที่: 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569	วันที่: 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569	วันที่: 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569