



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_CR_20260315



แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (CHANGE REQUEST - CR)

รหัสเอกสาร: RBWF-CR-01

ชื่อระบบงาน: Rabbit Workflow System (RBWF)

วันที่ยื่นคำขอ: 15 มีนาคม พ.ศ. 2569

ผู้ยื่นคำขอ: ทีมขาย / นายวีระ เนียมโก๊ะ (TL, AN)

1. รายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลง (Change Request Details)

- ความต้องการ: เพิ่มฟังก์ชันการคำนวณกำไรขั้นต้น (Profit Margin Analysis) และการวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าในหน้าจอบริการเสนอราคา (Quotation Management)
- เหตุผลความจำเป็น: เพื่อให้พนักงานขายทราบกำไรขั้นต้นในระหว่างการเสนอส่วนลดแก่ลูกค้า ป้องกันการขาดทุน

2. การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact Analysis)

- ผลกระทบต่อซอร์สโค้ด: เพิ่ม API Endpoint quotation_profit.go และปรับปรุง UI QuotationManagement.svelte
- ผลกระทบต่อระยะเวลา (Schedule): เพิ่มเวลาพัฒนา 3 วัน (ขึ้นอยู่กับช่วงพัฒนาหลัก) ไม่กระทบวันส่งมอบโครงการ
- ผลกระทบต่องบประมาณ (Cost): ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3. สรุปผลการพิจารณาอนุมัติ (Approval Status)

- ☒ อนุมัติ
- ☐ ไม่อนุมัติ

ผู้ว่าจ้าง / ลูกค้า	ผู้พัฒนาโครงการ (PM)
ทีโนภาส อรไทวรรณ	Pawarisa J.
(นายทีโนภาส อรไทวรรณ)	(นางสาวปวีศา จันทรสภาพร)
ผู้มีอำนาจลงนาม	ผู้จัดการโครงการ (PM)
บริษัท ซิมโฟนีซอฟท์ จำกัด	โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
วันที่: 15 มีนาคม พ.ศ. 2569	วันที่: 15 มีนาคม พ.ศ. 2569