



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_CR_20260420



แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (CHANGE REQUEST - CR)

รหัสเอกสาร: RBWF-CR-02

ชื่อระบบงาน: Rabbit Workflow System (RBWF)

วันที่ยื่นคำขอ: 20 เมษายน พ.ศ. 2569

ผู้ยื่นคำขอ: ฝ่ายจัดส่ง / นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)

1. รายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลง (Change Request Details)


- **ความต้องการ:** เพิ่มหน้าจอแสดงผลคิวงานจัดส่งสินค้า (Queue Display Page) และระบบการสื่อสารผ่าน WebSocket Real-time สำหรับเปิดบนหน้าจอ TV คลังสินค้า
- **เหตุผลความจำเป็น:** เพื่อให้ช่างและพนักงานขับรถขนส่งเห็นคิวเตรียมกระเบื้องได้ชัดเจน ลดข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าผิดคิว

2. การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact Analysis)

- **ผลกระทบต่อซอร์สโค้ด:** เพิ่ม handlers/ws.go, dn_prepare_queue.go และ QueueDisplayPage.svelte
- **ผลกระทบต่อระยะเวลา (Schedule):** เพิ่มเวลาพัฒนา 5 วัน (บริหารภายในช่วงทดสอบ) ไม่กระทบวันส่งมอบงาน
- **ผลกระทบต่องบประมาณ (Cost):** ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3. สรุปผลการพิจารณาอนุมัติ (Approval Status)

- ☒ อนุมัติ
- ☐ ไม่อนุมัติ

ผู้ว่าจ้าง / ลูกค้า	ผู้พัฒนาโครงการ (PM)
	
(นายทินาท อรไทรวรรณ)	(นางสาวปวีศา จันทรสถาพร)
ผู้มีอำนาจลงนาม	ผู้จัดการโครงการ (PM)
บริษัท ซิมโฟนีซอฟท์ จำกัด	โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)

ผู้ว่าจ้าง / ลูกค้า	ผู้พัฒนาโครงการ (PM)
วันที่: 20 เมษายน พ.ศ. 2569	วันที่: 20 เมษายน พ.ศ. 2569