



Correction Register

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร
ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

เอกสารนี้เป็นทะเบียนแก้ไขปัญหาและความเสี่ยง (WP.04) ใช้ภายในทีมพัฒนา ไม่มีลายเซ็นผู้ว่าจ้าง

เลขที่ (Register no)	วันที่รายงาน	ผู้พบรายงาน	ผู้รับผิดชอบ	วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ	ประเภท	ปัญหาที่พบ	แนวทางการแก้ไข
001	15/01/2026	นายวีระ เนียมโก๊ะ	นายวีระ เนียมโก๊ะ	25/01/2026	RISK	พบความซับซ้อนของโครงสร้างฐานข้อมูลสินค้ากระเบื้อง อาจไม่รองรับการขยายหมวดหมู่ในอนาคต	ตรวจสอบ Entity Normalization แล้วบันทึกไว้
002	15/01/2026	นายวีระ เนียมโก๊ะ	นายปริญญา พงษ์คนตรี	25/01/2026	ISSUE	รูปแบบรายงานการเงิน PDF ต้องมีตราประทับ	เพิ่ม Template Stamp ใน System
003	12/02/2026	นายปริญญา พงษ์คนตรี	นายปริญญา พงษ์คนตรี	22/02/2026	ISSUE	Redis Connection Pool เต็มระหว่างทดสอบภายในช่วงพัฒนา ทำให้ API ตอบช้า	ปรับตั้งค่า Memory ใน Go
004	16/04/2026	นายประกาศิต ทองนอก	นายปริญญา พงษ์คนตรี	26/04/2026	ISSUE	หน้าจอ UI สแกน Barcode ไม่โฟกัสอัตโนมัติ (พบระหว่าง TC-STK-02)	แก้ไข Focus Component
005	24/03/2026	นายวีระ เนียมโก๊ะ	นายปริญญา พงษ์คนตรี	03/04/2026	ISSUE	การพิมพ์ใบเสนอราคา PDF สระไทยจม	อัปเดตไฟล์ Renderer
006	18/04/2026	นายประกาศิต ทองนอก	นายปริญญา พงษ์คนตรี	28/04/2026	ISSUE	หน้าจอการปรับสถานะช่างแสดงผลช้า (พบระหว่าง TC-WRK-01)	Optimize SQL Query
007	25/05/2026	นายประกาศิต ทองนอก	นายปริญญา พงษ์คนตรี	31/05/2026	RISK	การสำรองและกู้คืนข้อมูลก่อน Go-Live อาจไม่ผ่านเกณฑ์ Restore ภายใน 1 ชั่วโมง	ทดสอบ Restore จากสำรองจริง