



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_SP_v1_0



Software Product Delivery Record

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

เวอร์ชัน: 1.0

จัดทำโดย: นางสาวปวีศา จันทรสภาพร (PM)

วันที่จัดทำเอกสาร: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

เอกสารนี้บันทึกรายการชุดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบและได้รับการยอมรับ

1. รายการที่ต้องส่งมอบ

ชุดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ระบุตัวตนได้อย่างสอดคล้องกัน ประกอบด้วยอย่างน้อย:

- Requirements specification
- Software design
- Traceability record
- Software components
- Software
- Test cases and test procedures
- Test report
- Product operation guideline
- Software user documentation
- Maintenance documentation

สถานะการส่งมอบ

สถานะ	ความหมาย	หลักฐาน
delivered	ส่งมอบระบบ Production และเอกสารประกอบแก่ลูกค้า	วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
accepted	ลูกค้าลงนามรับมอบขั้นสุดท้าย	RBWF_VLD_FINAL_20260529, RBWF_MOM_EXT_20260529

2. Delivered software URL (Production)

รายการ	รายละเอียด
Delivered URL	https://workflowv2.rabbittile.com/
สภาพแวดล้อม	Production (HTTPS)
วันที่ส่งมอบ / รับมอบ	29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ผู้รับมอบ	บริษัท ซิมโฟร็พท์ จำกัด (นายทีโนภาส อรไทรธรรม)

รายการ	รายละเอียด
ขอบเขตที่ส่งมอบ	ระบบ Rabbit Workflow (API Backend + Frontend) พร้อมเอกสารประกอบในตารางข้อ 4
หลักฐานการรับมอบ	RBWF_VLD_FINAL_20260529, RBWF_VLD_20260529, RBWF_MOM_EXT_20260529

รายละเอียดการเข้าใช้งาน Production

- โพรโตคอล: HTTPS
- จุดเข้าใช้งานหลัก: <https://workflowv2.rabbittile.com/>
- คู่มือผู้ดูแลระบบ: [RBWF_POG_v1_0](#)
- คู่มือผู้ใช้ปลายทาง: [RBWF_SUD_v1_0](#)
- แผนบำรุงรักษาทางเทคนิค: [RBWF_MA_v1_0](#)

3. Source software

รายการ	รายละเอียด
Source repository	https://github.com/symphosoftworkflow/workflowv2.rabbittile.com
ส่วนประกอบโค้ด	RBWF_SWC_v1_0

หมายเหตุ: URL โดเมน staging.rabbittile.com ที่ใช้ในช่วงพัฒนา/Staging (เช่น รับมอบงวดที่ 2) — Delivered URL คือ workflowv2.rabbittile.com ซึ่งเป็นสถานะ Production สุดท้าย

4. ตารางรายการส่งมอบ

รายการส่งมอบ	เอกสาร / หลักฐาน	URL
Requirements specification	RBWF_SRS_v1_0	RBWF_SRS_v1_0
Software design	RBWF_SDD_v1_0	RBWF_SDD_v1_0
Traceability record	RBWF_RTM_v1_0	RBWF_RTM_v1_0
Software components	RBWF_SWC_v1_0	RBWF_SWC_v1_0
Software	workflowv2.rabbittile.com (source)	GitHub
Software (delivered instance)	Production	https://workflowv2.rabbittile.com/
Test cases and test procedures	RBWF_TP_v1_0	RBWF_TP_v1_0
Test report	RBWF_TR_v1_0	RBWF_TR_v1_0
Product operation guideline	RBWF_POG_v1_0	RBWF_POG_v1_0
Software user documentation	RBWF_SUD_v1_0	RBWF_SUD_v1_0
Maintenance documentation	RBWF_MA_v1_0	RBWF_MA_v1_0

5. สรุปสถานะการส่งมอบ

- ☒ **delivered** — ส่งมอบ Production URL และชุดเอกสารประกอบแล้ว
- ☒ **accepted** — ลูกค้ายินยอมรับมอบ Final Delivery วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ข้อตกลงและการลงนามอนุมัติ (Sign-off Agreement)

การรับมอบกับลูกค้าอยู่ในเอกสาร VLD Final

- ☒

อนุมัติ
- ☐

ไม่อนุมัติ

ผู้จัดทำ (Prepared By)	ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติภายใน (Reviewed / Approved By)
Pawarisa J.	Veera N.
(นางสาวปาริศา จันทรสถาพร)	(นายวีระ เนียมโก๊ะ)
ผู้จัดการโครงการ (PM)	หัวหน้าทีมวิเคราะห์ (TL)
โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)	โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
วันที่: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569	วันที่: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569